

農林水産商工常任委員会資料


(平成28年3月17日)

項 目

- 1 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

..... 1ページ

企 業 局



一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

平成28年3月17日
企業局工務課

工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	上段:当初工期 2段目以下:変更工期	契約年月日	摘要
日野川第一発電所 導水路修繕工事	日野郡日南町 福万来 ~ 菅沢	中村建設有限公司 代表取締役 中村 大輔	95,580,000円	平成27年7月15日 ~ 平成28年3月18日	平成27年7月14日	平成27年7月21日 報告済
			第1回変更(増) (2,043,360円) 97,623,360円	変更なし	平成28年3月4日	
加谷川発電所建設 工事(水車発電機)	東伯郡三朝町 加谷	富士古河E&C株式会社 代表取締役社長 初井 文一郎	166,050,000円	平成26年3月31日 ~ 平成28年3月10日	平成26年3月28日	平成26年4月21日 報告済
			第1回変更(減) (54,365,040円) 111,684,960円	平成26年3月31日 ~ 平成28年3月28日	平成28年3月8日	
横瀬川発電所建設 工事(水圧管路ほか)	八頭郡智頭町 中原	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	184,032,000円	平成27年6月19日 ~ 平成28年3月4日	平成27年6月18日	平成27年6月24日 報告済
			第1回変更(増) (95,040円) 184,127,040円	変更なし	平成27年8月24日	平成27年9月14日 報告済
			第2回変更(増) (23,288,040円) 207,415,080円	平成27年6月19日 ~ 平成28年3月25日	平成28年2月29日	
			第3回変更(増) (1,029,240円) 208,444,320円	変更なし	平成28年3月14日	

