

農林水産商工常任委員会資料

(平成30年12月17日)

項目

- 1 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

.....1ページ

企 業 局



一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

平成30年12月17日
企業局工務課

工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	上 2 段 目 以 下 : 変 更 工 期	契約年月日	摘 要
私都川発電所 建設工事(水庄 管路外1工区)	八頭郡八頭 町明辺地内	東洋建設株式会社 代表取締役 森木 悟	153,360,000円	平成30年1月18日 ～ 平成30年9月29日	平成30年1月17日	平成30年1月19日 報告済
			第1回変更(増) (921,240円) 154,281,240円	平成30年1月18日 ～ 平成30年11月30日	平成30年9月26日	平成30年10月11日 報告済
			第2回変更(増) (659,880円) 154,941,120円	平成30年1月18日 ～ 平成30年12月20日	平成30年11月28日	【変更理由】 ・沈砂池工の一部変更に伴う増額 ・取水施設に設置する安全施設等の 設置について、運転開始後の除塵委託 先(地元関係者)との調整等に日数を要 したことに伴う工期延長

