

報告事項才

特定天井耐震改修工事に伴う図書館の対応について

特定天井耐震改修工事に伴う図書館の対応について、別紙のとおり報告します。

平成31年4月18日

鳥取県教育委員会教育長 山本仁志

## 特定天井耐震改修工事に伴う図書館の対応について

平成31年4月18日

図 書 館

図書館では、平成31年度特定天井耐震改修工事を実施します。それに伴い図書館の閲覧スペースを縮小するとともに、職員及び利用者の安全面に問題がある場合は図書館を休館とし、その間は市町村立図書館等と連携協力して対応します。

### 1 天井工事の概要

#### (1) 日時

令和元年7月頃から令和2年2月頃までの8か月間を予定

#### (2) 工事の概要

- ・既設天井を撤去し、軽量天井を設置
- ・工事区域内を仕切るため、天井までの簡易間仕切壁を設置
- ・天井までの棚足場の設置、撤去
- ・書架上部に落下物防止のため、養生棚を設置

#### (3) 上記のうち利用者の安全面等を考慮し休館とする期間

- ・棚足場設置、撤去時（それぞれ約1か月間）
- ・大きな音が出る期間
- ・その他、施工業者との打ち合わせにより休館が必要となる期間

#### (4) その他

- ・詳細は施工業者が決定後に打ち合わせにより確定させる。
- ・図書館休館中は職員の資質向上のための研修を積極的に受講する。
- ・市町村立図書館職員の資質向上のため市町村に出向き積極的に支援する。

### 2 工事期間中の図書館の運営体制

- ・工事期間中も安全性が確保できれば、原則開館とする。
- ・工事区域の図書の貸出・返却は、施工業者と協議の上、時間を決めて職員が工事区域に出入りし対応する。（予約を受け付け、後日貸し出しを行う。）
- ・協力貸出により、市町村立図書館からの貸出・返却を推奨する。

### 3 図書館特定天井耐震改修工事工程表

月	7	8	9	10	11	12	1	2
図書館 一般閲覧室	準備							
	養生・仮設				設備耐震補強工事			養生撤去清掃
			棚足場組					足場解体
				既設天井解体工事		新設天井工事		
		家具移動						
		調査						
		検討・作図						
				新天井発注・工場制作(3カ月)				

