

天神川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～急流河川に備え、未来の営みを守るプロジェクト・「清流 天神川」流域治水対策の推進～

●天神川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短期】天神川中上流部等での浸水被害を防ぐため、牧地区の築堤や鴨河内地区の河道掘削、排水機場の整備や雨水貯留施設の整備を実施。
【中長期】気候変動を考慮し、より大規模の洪水による浸水被害を防ぐため、天神川中下流部の河道掘削や固定堰改築等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。
 あわせて、避難計画策定・ハザードマップ周知・関係機関との実践的な訓練・排水計画の策定などソフト対策を継続的に実施し、気候変動を考慮した洪水においても逃げ遅れをゼロを目指す。

■事業規模
 河川対策 (約52億円)
 砂防対策 (約201億円)
 下水道対策 (約54億円)


| 区分 | 対策内容 | 事業主体 | 対策工程 | |
|---------------------|---|--|--|--|
| | | | 短期 | 中長期 |
| 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 | 河道掘削、堤防整備、堤防・河岸侵食対策、樹木伐採、堤防強化 | 国交省・鳥取県 | 河道掘削・樹木伐採、堤防強化 | 気候変動を踏まえた更なる対策を推進 |
| | 二級河川の河道拡幅、河道掘削、樹木伐採、堤防護岸、河口閉塞対策による氾濫水排除、「粘り強い堤防」を目指した堤防強化 排水ポンプ場の整備、雨水化 | 鳥取県 倉吉市・湯梨浜町 | 河道掘削、樹木伐採、河口閉塞対策、堤防強化等 古川沢、龍島、新町川 | |
| 被害対象を減少させるための対策 | 中津ダム・東郷ダムにおける事前放流の実施、体制構築 下水道等の排水施設、排水路の整備、雨水貯留施設等の整備、各戸貯留施設の費用補助 | 国交省・鳥取県・三朝町・湯梨浜町 倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 | 事前放流の実施 | |
| | 砂防関係施設、治山施設の整備・長寿命化対策 間伐等の森林整備 | 国交省・林野庁・鳥取県 鳥取県・林野庁・森林整備センター | 砂防：汗干谷川・外 治山：立見地区・外 国有林・民有林の間伐等による森林整備 | |
| 被害対象を減少させるための対策 | 土地利用規制・誘導 現存する露堤の保全、有効活用 土砂災害特別警戒区域域内に所在する住宅や避難所の建替え等の支援 | 国交省・倉吉市 国交省 鳥取県及び関係流域市町 | | |
| | 水位計・監視カメラの設置 河川監視カメラを利用したAIによる河川管理の高度化 リアルタイム雨量・水位データを用いた洪水予測システム、避難情報提供支援のための洪水表示システムの開発 内水やため池ハザードマップの作成及び活用した避難訓練の実施 | 国交省・鳥取県 鳥取県 鳥取県 | | 北条川で試行・R4年度試験運用予定 北条川で試行・R4年度試験運用予定 |
| 被害の軽減早期復旧・復興のための対策 | まるとまことハザードマップの実施 支えマップの取り組み支援等による地域の防災体制づくり ハザードマップを活用したマイ・タイムラインの作成支援 関係機関と連携した多機関連携型タイムラインの活用 防災学習、研修等を通じた地域住民への意識啓発 あんしんトリプルメール等を活用した防災情報の提供 市町観光施設等への伝達手段の整備 要配慮者利用施設避難確保計画や民間企業におけるBCP作成支援 感染症にも配慮した避難所環境整備や災害協定による避難先の確保 土砂災害警戒区域の指定及び土砂災害警戒情報と危険度情報の提供 防災インフラの機能確保及び水防活動に関わる資機材や水防団員等の確保 | 倉吉市・湯梨浜町・北栄町 国交省・倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 鳥取県 倉吉市・三朝町・湯梨浜町 国交省・鳥取県・倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 国交省・鳥取県・倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 国交省・鳥取県・倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 鳥取県 三朝町・湯梨浜町・北栄町 国交省・鳥取県・三朝町・湯梨浜町・北栄町 鳥取県・倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 鳥取県 鳥取県 鳥取県・倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 | 設置計画の検討 市内小中学校13か所に設置 | |
| | | | | |

日野川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～ひと・ものが行き交い、くらし豊かな日野川流域を総力で守る流域治水対策～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、日野川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 日野川は、一度氾濫が起これば、下流低平地に広範囲に浸水被害が広がりがつ長期化する特性を有しており、洪水時の水位を下げる河道掘削や内水被害を軽減する排水機能増強などの事前防災対策を進める。
- 以下の取り組みを実施していくことで、国直轄区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和20年9月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信などの取り組みを実施し「逃げ遅れゼロ」を目指します。

【位置図】



【凡例】

- 浸水想定範囲 (戦後最大規模の洪水と同等の洪水)
- 国直轄区間
- 堤防の築堤等
- 樹木伐開・河道掘削等
- 堰改築等

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- 対策内容
- ・築堤、河道拡幅、河道掘削、堰改築、樹木伐開等
 - ・排水機場整備、排水施設整備等
 - ・利水ダム等を含む6ダムにおいて、事前放流等の実施・体制構築 (関係者：国、鳥取県、中国電力(株)等)
 - ・間伐等の森林整備等
 - ・治山・砂防施設の整備・長寿命化対策等
 - ・ダムの長寿命化対策

■被害対象を減少させるための対策

- ・土砂災害特別警戒区域内に所在する住宅や避難所の建替え等の支援

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・支え愛マツプの取り組み支援等による地域の防災体制づくり
- ・防災学習、研修等を通じた地域住民への意識啓発
- ・あんしんトリピーメール等の情報配信ツールを活用した防災情報の提供
- ・マイタイムラインの作成
- ・水位計・監視カメラの設置
- ・要配慮者が確実に避難できる避難計画作成等の支援
- ・感染症にも配慮した、あらゆる人が避難しやすい避難所環境整備
- ・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害防止対策の推進
- ・土砂災害警戒情報と危険度情報の提供



左：危機管理型水位計
右：河川監視カメラ



土砂災害特別警戒区域内での住宅等建て替え支援 (構造強化事例)

日野川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～ひと・ものが行き交い、くらし豊かな日野川流域を総力で守る流域治水対策～

- 日野川水系では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短期】 伯耆町市街地等での重大災害の発生を未然に防ぐため、日野川中流部での水位低下を目的とした河道拡幅・河道掘削を実施。あわせて、河川カメラの整備・避難計画策定・ハザードマップ改訂周知・排水計画の策定などソフト対策を実施する。
- 【中長期】** 日野川及び法勝寺川の中・上流部の浸水被害を防ぐため、築堤等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。あわせて、逃げ遅れゼロを目指した、避難計画策定・ハザードマップ改訂周知・関係機関との実践的な訓練・排水計画の策定などソフト対策を継続的に実施する。

| 区分 | 対策内容 | 事業主体 | 工期 | |
|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 短期 | 中長期 |
| 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 | 河川整備（築堤・河道拡幅・河道掘削等）による越水・破堤の軽減・防止を行う対策 | 日野川河川事務所、鳥取県、米子市 | 日野川中流部五千石堰改築/国交省 | 日野川・法勝寺川中上流部(築堤等)/国交省 |
| | 河川への急激な雨水流出の抑制、内水排除等による被害の軽減を行う対策 | 日野川河川事務所、鳥取県、日野町 | 小松谷川(築堤・河道整備)/鳥取県 | |
| | 河川への土砂流出を抑制し、河床上昇等による浸水被害の軽減等を行う対策 | 日野川河川事務所、鳥取県 | 流域全体(ダムの事前放流)/国・鳥取県 等 | |
| | 土砂災害特別警戒区域内に所在する住宅や避難所の建替え等の支援 | 鳥取県、米子市、日吉津村、大山町、南部町、日野町、江府町 | 水貫川(排水機場整備)/鳥取県 | |
| 被害対象を減少させるための対策 | 土砂災害特別警戒区域内に所在する住宅や避難所の建替え等の支援 | 鳥取県、米子市、日吉津村、大山町、南部町、日野町、江府町 | 住宅や避難所の建替え支援/鳥取県、市町 | |
| 被害の軽減、早期復旧、復興のための対策 | 水防災意識社会の再構築に向けた災害リスクの周知や防災学習の対策 | 鳥取県、米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日野町、江府町 | 支え愛マップの取り組み支援等による地域の防災体制づくり/鳥取県、市町村 | |
| | 住民自らの避難判断・行動に役立つ情報の提供体制の構築 | 日野川河川事務所、鳥取県 | 河川監視カメラ・危機管理型水位計の整備/鳥取県 | |
| | 避難所の環境整備 | 鳥取県、米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日野町、江府町 | 感染症にも配慮した、あらゆる人が避難しやすい避難所環境整備/鳥取県、市町村 | |

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

■事業規模
 河川対策 (約192億円)
 砂防対策 (約181億円)

斐伊川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～斐伊川治水3点セットの総仕上げ～

○ 斐伊川水系では、昭和47年7月洪水を契機に上流、中流、下流の流域全体で治水を負担することとし、上流の尾原ダム・志津見ダム、中流の斐伊川放水路が完成し、斐伊川治水3点セットの総仕上げとして、下流の大橋川改修と湖岸堤整備等を推進しており、これにあわせて国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】

松江市街地での浸水被害を防止・軽減するため、大橋川改修を実施。あわせて、近年被害が頻発している中海の湖岸堤整備を実施。また、下水道等の整備、防災指針の策定を推進し、ソフト対策として、マイ・タイムラインの普及促進、ハザードマップの更新等を実施。

【中長期】

引き続き、大橋川改修、中海湖岸堤整備を推進するとともに、斐伊川の堤防強化、宍道湖の湖岸堤整備等を実施。あわせて、農業水利施設の整備、治山・森林整備等を推進するとともに、ソフト対策として、防災学習等の推進、住民等への情報伝達手段の多重化等を実施。

【ロードマップ】

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

| 区分 | 対策内容 | 実施主体 | 工程 | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| | | | 短期 | 中長期 | |
| 氾濫をできるだけ防ぎ、減らすための対策 | 大橋川改修、中海、宍道湖湖岸堤整備、斐伊川堤防整備・堤防強化 | 中国地方整備局 | 大橋川狹窄部の拡幅(下流)、中海湖岸堤整備(短中期箇所)、斐伊川本川堤防整備 | 大橋川狹窄部の拡幅(上流)、宍道湖・中海湖岸堤整備(中長期箇所)、斐伊川本川堤防強化 | |
| | 河道拡幅、河床掘削、堤防整備、河道付替 | 鳥取県、島根県 | 河床掘削・堤防整備等(短中期箇所)、河床掘削・堤防整備・放水設備、福木役所等(中長期箇所) | | |
| | 排水ポンプ・雨水ポンプの整備、雨水管渠整備、普通河川の拡幅・浚渫等 | 島根県、米子市、境港市、松江市、安来市、雲南市 | 雨水管渠整備(安来市)、雨水ポンプ等整備(境港市)、雨水ポンプ等整備(松江市)、普通河川の拡幅・浚渫等(短期箇所) | ポンプ増設・耐震化(安来市)、雨水管渠整備(松江市)、普通河川の浚渫等(中長期箇所) | |
| | 農業水利施設の整備、排水機場の更新・改修等 | 中国四国農政局、島根県 | 排水機場の改修等(農政局) | | |
| | 治山対策・森林整備 | 近畿中国森林管理局、森林研究・整備機構、島根県、島根県林業公社、松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、林業事業体 | 御水郷地の更新(飯南町)、鳥取川河川整備(島根県) | | |
| | 立地適正化計画に基づく居住誘導 | 松江市、雲南市 | 流域内(国有林整備、水源地整備、保山林整備、造林事業) | | |
| | 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 | 防災学習、出前講座、研修、訓練等を通じた地域住民、企業等への意識啓発 | 中国地方整備局、鳥取県、島根県、各市区町 | | |
| | | 住民への情報伝達手段の多重化等 | 鳥取県、島根県、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町 | 奥出雲町 | 鳥取県、島根県、出雲市、安来市、雲南市 |
| | | 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援 | 鳥取県、島根県、出雲市、雲南市、奥出雲町、飯南町 | 出雲市 | 鳥取県、島根県、雲南市、奥出雲町、飯南町 |
| | | | | | |
| | 計画策定 | | | | |

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

■事業規模

河川対策 (約1,410億円)
下水道対策 (約33億円)

大呂地すべり検討会の開催結果等について

令和3年4月21日
治山砂防課

智頭町大呂地区における地すべり対応として、「第4回大呂地すべり検討会」の開催結果、及び、対策工事の進捗状況等について、概要を報告します。

1 「第4回大呂地すべり検討会」(3月25日)の開催結果

(1) 経緯

- ・平成31年2月から再活動が確認されたため、専門家による「大呂地すべり検討会」を令和元年11月20日に設置。
- ・令和2年3月16日には斜面の一部が崩壊。同年4月12～13日の豪雨により、斜面下部に堆積していた土砂が北股川及び県道津山智頭八東線に流出し、県道は一時通行止め。速やかに土砂撤去するとともに、不安定土砂の更なる流出の防止対策として、災害関連緊急地すべり防止事業を申請し採択、同年12月から対策工事に着手済み。
- ・前回第3回検討会(令和2年8月19日)では今後の恒久対策の方向性、緊急時の安全管理等について専門家の指導を頂き、それらを検討した内容について第4回検討会で報告。

(2) 委員からの主な意見

- ・排水施設の機能低下が確認できる。排水機能の向上を主体に行うことについては異論なし。
- ・地すべり機構の解明と解析に必要なため、継続して観測(地下水位、傾斜、地盤の伸縮等)を行うことは了承。
- ・地すべり解析に必要な各種の係数(粘着力、内部摩擦角等)の決め方に注意。適切な設定には工夫が必要。
- ・集水井(地下水排除用の井戸)はすべり面を貫通させると排水効果が高い。
- ・崩落した場合、復旧までの工法と工程が示されたが、復旧まで数か月と長い。先を見据えた対策が必要。
- ・迂回路として設定されている林道は道幅が狭く、冬は通れない。是非とも安心して通れる県道トンネルを検討していただきたい。



【3/25 検討会の様子】

(3) 今後の予定

- ・速やかに地すべり対策事業に着手することを念頭に早急に林野庁協議を行う。
- ・継続した観測及び追加調査によるデータにより地すべり機構を解析し、具体的な対策工法の方向性を提案し、次回検討会(秋頃)において議論する。
- ・不測の事態においても住民生活に大きな支障が生じないように、引き続き、関係機関と今後の対応を検討する。


2 対策工事の進捗状況等

○災害関連緊急地すべり防止事業

- ・不安定土砂の流出防止として土留工、排土工ほかを実施。
- ・仮設道路を整備中で10月完成予定。

○単県による応急対策

- ・北股川の機能維持のため排水管設置工事及び県道の機能維持のため迂回路設置工事は当初予算にて対応。
- ・文化財調査、補償交渉を実施中であり本年8月頃に工事着手し3月完了予定。



【対策工事の計画】

米子港のウォーターフロント活性化に取り組む民間事業者の選定について

令和3年4月21日
空港港湾課

鳥取県が所有する米子港の野積場用地を取得して、米子港周辺のウォーターフロント活性化に取り組む民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集したところ、1グループから応募がありました。

3月23日に第三者で構成された審査委員会を開催し、企画提案内容を審査（プレゼンテーション審査）した結果、当グループの提案がウォーターフロント活用策の基本コンセプトとの整合や地域活性化に資する内容であるとして高い評価を受けました。

審査委員会による評価結果をふまえ、当グループを優先交渉権者に決定しましたので報告します。

1 優先交渉権者

| 区分 | 役割 | 企業名 | 本店所在地 |
|------|-----------|---------------------------|-------|
| 代表企業 | 代表・幹事 | (株) サテライトコミュニケーションズネットワーク | 米子市 |
| 構成員1 | 創客等 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 東京都 |
| 構成員2 | 資金調達 | (株) 山陰合同銀行 | 松江市 |
| 構成員3 | 通信技術提供 | KDDI(株) | 東京都 |
| 構成員4 | 建設全般 | 美保テクノス(株) | 米子市 |
| 構成員5 | 都市開発手法の検討 | (株) 海産物のきむらや | 境港市 |
| 構成員6 | レストラン運営等 | (株) 榭水リゾート | 伯耆町 |
| 構成員7 | 都市開発 | (株) K&Sコーポレーション | 米子市 |

2 事業用地の提案価格

| | 面積 | 最低売却価格 | 提案価格 |
|------|----------------------|--------------|--------------|
| 事業用地 | 15,963m ² | 314,600,000円 | 315,000,000円 |

3 提案内容

○企画テーマ

自然と観光、ビジネスの交流が生み出す心豊かな街づくり

- ・豊かな自然環境に集う「人」と「知恵」、「観光」と「ビジネス」「地域」の融和が創り出す「新しい交流拠点」。
- ・人々の意識や行動変容を促し人間らしさや心の豊かさを優先する未来の地方創生モデルを目指す。

○主な施設

- ・サテライトオフィス
- ・海・空・道の駅による交流スペース
- ・ホテル

全体図(イメージ※)



※今後の関係機関調整によって変更もある

<参考>提案に求めたウォーターフロント活用策の基本コンセプト

水辺を楽しむ憩いの空間 ～観光、歴史・文化、スポーツ～

- ◇米子港周辺の地域資源を活かし、地域の活性化に寄与する拠点づくり
- ◇地域住民や観光客などの来訪者を対象とした、賑わいの創出

4 今後のスケジュール

基本協定書の内容（会社形態、構成員の役割分担及び事業内容の具体化）や行政等との連携体制等について、調整を図ったうえで基本協定締結を行う。

令和3年夏頃 優先交渉権者と基本協定締結

令和3年内 優先交渉権者が特別目的会社（SPC）等設立後に土地売買契約締結

クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」の境港寄港について

令和3年4月21日
空港港湾課
(境港管理組合)

昨年来からの新型コロナウイルスの影響で全国的に中止していたクルーズ客船寄港が邦船クルーズに限り再開されることになり、令和3年4月16日に「飛鳥Ⅱ」が1年半ぶりに境港に寄港しました。

これは、令和2年4月に供用開始した「境夢みなとターミナル」へのクルーズ船の初寄港、初着岸であり、新岸壁で安来節披露などの初寄港イベントを催行しました。

なお、クルーズ船受入れにあたり、境港管理組合では、クルーズ受け入れ訓練(3月10日)や「境港クルーズ客船環境づくり会議」(4月12日)を実施し、受け入れ態勢等を確認するとともに、当日は、下船時のサーモグラフィカメラによる検温など、「クルーズ船受入れ時の新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」に従い、十分な感染症対策が行われました。

「飛鳥Ⅱ」は、今後も、5月29日、7月24日、7月27日にも境港に寄港する予定となっています。

1. 飛鳥Ⅱ寄港概要

使用岸壁：竹内南岸壁

運航ルート：神戸—**境港**—金沢

(境港入港 9:00 出港 17:00)

乗客数：183人(定員：872人)

※飛鳥Ⅱは感染対策として定員の約5割となる

400人を上限としてツアー参加者を募集



境夢みなとターミナルへの初寄港

2. 主な新型コロナウイルス感染症対策

○飛鳥Ⅱ(郵船クルーズ(株))

「新型コロナウイルス感染防止プラン」を策定

- ・全乗客に対するPCR検査の実施
- ・船内の食事、イベント時の検温と移動履歴の記録
- ・寄港地での飲食自粛や昼食場所の指定店舗案内

○境港管理組合、受入側

「クルーズ船受入れ時の新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」を策定

- ・ターミナル入口での検温、消毒等
- ・展望デッキでの見送り人数制限
- ・一般客と乗船客との接触回避(ターミナル待合ホール内への一般客の入場禁止)



一般客は人数制限し展望デッキから見学



サーモグラフィカメラによる乗船客の検温

3. 今後の誘致活動

【日本船】

- 邦船社と感染症に係る船舶及び港湾の双方の取組みを共有し、双方が安心できる寄港地観光を提案する誘致を行う。

【外国船】

- 日本に支社等を置く外資船社に対し、境港の感染症対策や寄港地観光をPRし、FAMトリップ^{※)}やWeb会議等での誘致を働きかける。

(※) FAMトリップ・・・クルーズ船社やツアーのキーマンを招聘し、寄港地観光視察を行うこと。

「鳥取砂丘コナン空港 赤井秀一カラーオブジェお披露目式」の開催について

令和3年4月21日
まんが王国官房
空港港湾課

4月23日（金）、鳥取砂丘コナン空港内に人気漫画「名探偵コナン」に関連した魅力的な新スポットが登場します。

この新スポットは、作中の登場人物の中でも屈指の人気を誇るキャラクター「FBI捜査官 赤井秀一（あかいしゅういち）」のカラーオブジェを中心にニューヨークの裏通りを彷彿させる装飾で囲んでおり、加えて、プロジェクションマッピングを投影し、赤井秀一を連想させる世界を体感できる領域として構築しています。

1 お披露目式概要

- (1) 式の名称 「鳥取砂丘コナン空港 赤井秀一カラーオブジェお披露目式 ～Appearance of Scarlet 緋色の登場～」
- (2) 開催日時 令和3年4月23日（金）午前10時10分から10時30分まで
- (3) 開催場所 鳥取砂丘コナン空港 国際線ターミナル2F 国際線出発口（下図）
- (4) 開催内容 新スポット除幕、フォトセッション、プロジェクションマッピング披露
- (5) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策
 - ・発熱や体調不良のある方の来場をご遠慮いただく。
 - ・会場入口で「マスク着用」「検温」「手指消毒」「問診表記入」などを実施する。
 - ・密を避けるため、会場への入場者数に上限を設ける。また、入場者には、他者との対面を避け、ソーシャルディスタンスを確保する。
 - ・会場内での飲食を禁止する。また、飛沫の飛散を防ぐため、大声を出さないよう促す。



図 お披露目会場位置（鳥取砂丘コナン空港 国際線ターミナル2F）

2 新スポット概要

- (1) 装飾名称 赤井秀一カラーオブジェ「緋色の領域（テリトリー）」
- (2) 設置場所 鳥取砂丘コナン空港国際線ターミナル2F 国際線出発口
- (3) 設置内容
 - ・作中で屈指の人気を誇る「FBI捜査官 赤井秀一」のカラーオブジェを新設した。赤井秀一カラーオブジェの常設展示は、鳥取砂丘コナン空港だけである。
 - ・カラーオブジェの周囲は、赤井秀一のイメージにマッチした「ニューヨークの裏通り」を彷彿させる重厚な装飾である。
 - ・加えて、赤井秀一をイメージしたプロジェクションマッピングを投影する。これによって、カラーオブジェに「映像と音」が連動し、赤井秀一を連想させる世界を体感できる。
 - ・プロジェクションマッピングの投影時間は、毎日午前9時から15分間隔で投影する（当面の間午後7時16分まで）。

3 参考：赤井秀一とは

名探偵コナンの第29巻から登場するFBI捜査官である。常に冷静沈着で、常人をはるかに超えた推理力と洞察力を持っている。また、ライフルを使いこなす超人的な狙撃の名手であると同時に、ジークンドーという武術の優れた使い手でもある。第59巻で敵対する黒ずくめの組織により殺されたと思われたが、実はコナンとともに仕掛けた偽装工作であったことが第85巻で明らかになった。

また、黒のニット帽と目の下の隈が特徴で、母・弟・妹がおり（父は生死不明）、現在コナンファンの中で「赤井一家」が注目されている。

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

| 【新規分】 | | 県土整備部 | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|--|------------------------------|-----------|------------------------|--|
| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 入札方式 | |
| 技術企画課 〔鳥取県土 整備事務所〕 | 国道482号道路災害復 旧工事(2年災14号) | 鳥取市 佐治町 尾蔭 | 有限会社プロジェクト 代表取締役 岸野 忍 | 140,800,000円 (予定価格) 150,257,800円 | 令和3年3月9日 ～ 令和4年3月23日 | 令和3年3月9日 | 制限付 一般競争入札 (10社) | |
| 道路企画課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕 | 町道中山インター線(甲 川渡河橋)橋梁下部工事 (A1橋台)(交付金代行) (国補正) | 西伯郡 大山町 赤坂 | 株式会社三興産 代表取締役 長谷川 泉 | 144,650,000円 (予定価格) 156,658,700円 | 令和3年6月1日 ～ 令和4年3月18日 | 令和3年3月12日 | 制限付 一般競争入札 (8社) | |
| 道路企画課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕 | 県道倉吉江府溝口線(二 ノ沢)橋梁下部工事(防災 安全交付金)(国補正) | 日野郡 江府町 吉原 | サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介 | 102,520,000円 (予定価格) 109,729,400円 | 令和3年4月7日 ～ 令和3年12月20日 | 令和3年3月19日 | 制限付 一般競争入札 (7社) | |
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(1工区)(補助) (ゼロ国債) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 国道178号(岩美道路)改良 工事(1工区)(補助)(ゼロ国 債)藤原・興洋特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正 | 450,780,000円 (予定価格) 498,169,100円 | 令和3年3月19日 ～ 令和4年3月15日 | 令和3年3月19日 | 制限付 一般競争入札 (2社) | |
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路) 東浜トンネル舗装工事 (補助)(国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 ～牧谷 | 国道178号(岩美道路)東浜 トンネル舗装工事(補助)(国 補正)中信・藤原特定建設工 事共同企業体 代表者 有限会社中信建設 代表取締役 中村砂雄 | 314,160,000円 (予定価格) 344,884,100円 | 令和3年3月18日 ～ 令和3年12月27日 | 令和3年3月18日 | 制限付 一般競争入札 (1社) | |

【新規分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 入札方式 |
|------------------------|--|------------------------|--|--|------------------------------|-----------|------------------------|
| 道路建設課 鳥取県土 整備事務所 | 県道大山佐摩線(豊房～ 今在家工区)畑橋梁上(国 部工事(社会交付金)(国 補正) | 西伯郡 大山町 豊房～ 前 | 県道大山佐摩線畑橋梁上 部工事日本ビエス・美保子 クノス特定建設工事共同企業 体 代表者 株式会社日本ビエス鳥取営 業所 所長 石井 和正 | 242,880,000円 (予定価格) 269,111,700円 | 令和3年3月22日 ～ 令和4年3月15日 | 令和3年3月22日 | 制限付 一般競争入札 (3社) |
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(5工区)(補助) (国補正) | 岩美郡 岩美町 牧谷 | 国道178号(岩美道路)改良 工事(5工区)(補助)(国補 正)やまこ・大和特定建設工 事共同企業体 代表者 やまこ建設株式会社 代表取締役社長 岡田幸一 郎 | 455,950,000円 (予定価格) 498,093,200円 | 令和3年3月31日 ～ 令和4年3月15日 | 令和3年3月30日 | 制限付 一般競争入札 (3社) |
| 道路建設課 鳥取県土 整備事務所 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(3工区)(補助) (国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 国道178号(岩美道路)改良 工事(3工区)(補助) (国補正)田中組・プロテクト特 定建設工事共同企業体 代表者 構成員 株式会社田中組 代表取締役 田中 弘文 | 184,800,000円 (予定価格) 199,985,500円 | 令和3年3月18日 ～ 令和4年1月7日 | 令和3年3月18日 | 制限付 一般競争入札 (6社) |
| 道路建設課 鳥取県土 整備事務所 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(2工区)(補助) (国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 国道178号(岩美道路)改良 工事(2工区)(補助)(国補 正) 中信建設・プロテクト特定建設 工事共同企業体 代表者 構成員 有限会社中信建設 代表取締役 中村 砂雄 | 175,230,000円 (予定価格) 190,342,900円 | 令和3年3月17日 ～ 令和4年1月4日 | 令和3年3月17日 | 制限付 一般競争入札 (2社) |
| 道路建設課 鳥取県土 整備事務所 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(4工区)(補助) (国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和 大 | 163,020,000円 (予定価格) 177,111,000円 | 令和3年3月19日 ～ 令和3年12月27日 | 令和3年3月19日 | 制限付 一般競争入札 (14社) |

| 【新規分】 | | 県土整備部 | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 入札方式 |
| 道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局) | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁下部工事(石塚橋P2, P3, P4)(補助改良)(国補正) | 倉吉市 石塚 | 株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二 | 167,420,000円 (予定価格) 181,617,700円 | 令和3年4月1日 ～ 令和4年1月31日 | 令和3年3月15日 | 制限付 一般競争入札 (13社) |
| 道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局) | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁下部工事(石塚橋A1, P1)(補助改良)(国補正) | 倉吉市 石塚 | 株式会社高野組 代表取締役 高力 久美 | 111,320,000円 (予定価格) 120,380,700円 | 令和3年4月1日 ～ 令和4年1月6日 | 令和3年3月16日 | 制限付 一般競争入札 (13社) |
| 道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局) | 国道313号(倉吉道路及び倉吉関金道路)改良工事(小鴨工区)(補助改良)(国補正) | 倉吉市 北野～ 小鴨 | 馬野建設株式会社 代表取締役社長 馬野 慎一郎 | 131,230,000円 (予定価格) 142,228,900円 | 令和3年4月1日 ～ 令和4年1月6日 | 令和3年3月18日 | 制限付 一般競争入札 (10社) |
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良工事(5工区)(防災安全交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | 株式会社平井組 代表取締役 西澤 賢史 | 181,720,000円 (予定価格) 196,214,700円 | 令和3年3月22日 ～ 令和4年1月11日 | 令和3年3月19日 | 制限付 一般競争入札 (5社) |
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良工事(6工区)(防災安全交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | イワタ建設株式会社 代表取締役 岩田 義美 | 181,500,000円 (予定価格) 191,705,800円 | 令和3年3月23日 ～ 令和4年1月11日 | 令和3年3月22日 | 制限付 一般競争入札 (3社) |
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良工事(4工区)(防災安全交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | 美保テクス株式会社 代表取締役社長 野津 健市 | 173,800,000円 (予定価格) 187,199,100円 | 令和3年3月25日 ～ 令和4年1月11日 | 令和3年3月24日 | 制限付 一般競争入札 (6社) |

| 【新親分】 | | | | | | | 県土整備部 | |
|-------------------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|-----------|------------------------|--|
| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 入札方式 | |
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 県道大湫白水線(大坂工 区)改良工事(1工区)(防 災安全交付金)(国補正) | 西伯郡 伯耆町 大坂 | 山陰緑化建設株式会社 代表取締役 西谷 勝之 | 98,340,000円 (予定価格) 106,632,900円 | 令和3年4月5日 ～ 令和3年12月7日 | 令和3年3月24日 | 制限付 一般競争入札 (6社) | |
| 道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局) | 国道180号(福長～菅沢 工区)道路改良工事(3工 区)(交付金改良) | 日野郡 日野町 福長 | 国道180号(福長～菅沢工 区)道路改良工事(3工区) (交付金改良)かわばた・谷本 工業特定建設工事共同企業 体 株式会社 かわばた 代表取締役 川端 雄勇 | 107,800,000円 (予定価格) 115,537,400円 | 令和3年3月10日 ～ 令和3年11月22日 | 令和3年3月10日 | 制限付 一般競争入札 (5社) | |
| 河川課 (中部総合事務所 県土整備局) | 北条川放水路改修工事 (護岸工)(14工区)(国 補正) | 東伯郡 北条町 弓原 | 株式会社 共栄組 代表取締役 山崎 稔 | 116,490,000円 (予定価格) 126,084,200円 | 令和3年3月15日 ～ 令和3年11月11日 | 令和3年3月9日 | 制限付 一般競争入札 (13社) | |
| 河川課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 朝鍋ダムテレメータ放流 警報設備改良工事(防災 安全交付金)(国補正) | 西伯郡 南部町 鶴田外 | 協和テクノロジーズ株式会社 岡山事業所 岡山事業所長 中野 英一 | 127,600,000円 (予定価格) 127,954,200円 | 令和3年3月25日 ～ 令和4年2月15日 | 令和3年3月24日 | 制限付 一般競争入札 (1社) | |
| 治山砂防課 (鳥取県土 整備事務所) | 北谷川災害関連緊急砂 防工事(堰堤工) | 鳥取市 佐治町 尾際 | 北谷川災害関連緊急砂防工 事(堰堤工)福上・いづなば緑化 特定建設工事共同企業体 代表構成員 福上工業株式会社 代表取締役 福石 幸平 | 103,400,000円 (予定価格) 111,777,600円 | 令和3年3月29日 ～ 令和4年3月18日 | 令和3年3月29日 | 制限付 一般競争入札 (5社) | |
| 治山砂防課 (西部総合事務所 日野県土整備局) | 三谷地区区復旧治山工事 (ゼロ国債) | 日野郡 日野町 三谷 | 株式会社 かわばた 代表取締役 川端 雄勇 | 100,100,000円 (予定価格) 106,335,900円 | 令和3年3月23日 ～ 令和3年12月13日 | 令和3年3月23日 | 制限付 一般競争入札 (6社) | |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| 技術企画課 〔八頭県土整備 事務所〕 | 県道津山智頭八東線(芦 津工区)改良工事(5工 区)(交付金改良) | 八頭郡 智頭町 芦津 | 株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦 | (当初契約額) 121,000,000円 (第1回変更後契約額) 121,688,600円 (変更額) 〔 688,600円〕 | 令和2年10月7日 ～ 令和3年3月18日 (変更後工期) 令和3年7月30日 | (当初契約年月日) 令和2年10月7日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | - ・隣接工区との工程調整 により、舗装工及び橋面 防水工を本工区に振替 えることによる工事費の 増 ・上記理由による工期延 伸 |
| 技術企画課 〔八頭県土整備 事務所〕 | 吉川川外災害復旧工事 (30年災38号、121号、 350号、361号、362号 及び407号) | 八頭郡 若桜町 吉川外 | 株式会社八田建設 代表取締役 八田 光義 | (当初契約額) 104,500,000円 (第2回変更後契約額) 102,493,600円 (変更額) 〔 △2,006,400円〕 | 令和元年11月12日 ～ 令和2年6月30日 (変更後工期) 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和元年11月12日 (第1回変更契約年月日) 令和2年6月22日 | - 間知ブロックの入手に日 数を要し、出水期明けか らの施工を行うこととした ことによる工期延伸 |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年3月22日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月5日 | 仮設工で使用する土砂 を購入土から他工事流 用土に変更したことによ る工事費の減及びその 調整に期間を要したこと による工期延伸 |

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------------|--|---|---|---|
| 技術企画課 〔八頭県土整備 事務所〕 | 吉川川外災害復旧工事 (30年災123号、173 号、174号、175号、17 6号、179号、180号、3 63号及び481号) | 八頭郡 若桜町 吉川外 | 有限会社徳吉建設 代表取締役 八田 富士夫 | (当初契約額) 136,950,000円 | 令和元年11月22日 ～ 令和3年1月4日 (変更後工期) 令和3年3月19日 | (当初契約年月日) 令和元年11月22日 (第1回変更契約年月日) 令和2年12月10日 | - 工事箇所に至る町道の 法面工事による通行規 制の延伸に伴う工期延 伸 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 136,709,100円 (変更額) 〔 △240,900円 〕 | (変更後工期) 令和3年3月25日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | 岩盤の出現により護岸 基礎の形状を変更したこ とによる工事費の減及び その検討に期間を要した ことによる工事延伸 |
| 技術企画課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 県道鳥取鹿野倉吉線道 踏災害復旧工事(元年災 第6号) | 東伯郡 三朝町 三徳 | 昇進建設有限公司 代表取締役社長 中口 義文 | (当初契約額) 129,800,000円 | 令和2年5月12日 ～ 令和3年2月9日 (変更後工期) 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年5月12日 (第1回変更契約年月日) 令和3年1月21日 | - 災害復旧工事に支障と なる埋設ケーブルの移設 工事が遅延したことによ り、交通規制の切替がで きず、工程が遅延したこ とによる工期延伸 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 137,816,800円 (変更額) 〔 8,016,800円 〕 | (変更後工期) 令和3年4月30日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月11日 | 中部管内の土砂採取場 が休止となったため、土 砂購入先を東部管内に 変更したことによる工事 費の増及びその調整に 期間を要したことによる 工期延伸 |

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---|
| 道路企画課 〔 鳥取県土整備事務所 〕 | 県道鳥取鹿野倉吉線(河内3工区)道路災害防除工事(交付金) | 鳥取市 鹿野町 河内 | 大和建设株式会社 取締役社長 由宇 正実 | (当初契約額) 102,300,000円 | 令和2年6月29日 ~ 令和2年3月10日 | (当初契約年月日) 令和2年6月29日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 116,695,700円 (変更額) [14,395,700円] | | (第1回変更契約年月日) 令和2年12月2日 | 法面の一部崩壊が発生し、その対策工を実施したことによる工事費の増 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 120,331,200円 (変更額) [3,635,500円] | (変更後工期) 令和3年3月29日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月10日 | ・河川内に崩落した土砂等の撤去作業について、狭隘かつ高低差がある現場条件であったことから、撤去費用が増えたことによる工事費の増 ・上記作業にあたり、重機搬入方法の検討に不測の日数を要したことによる工期延伸 |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年4月30日 | (第3回変更契約年月日) 令和3年3月29日 | 本工事に近接する橋梁補修工事との足場使用に係る工程調整等に不測の日数を要したことによる工期延伸 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|---|---|
| 道路企画課 (西部総合事務所) (日野県土整備局) | 県道如来原御机線(南大山大橋)橋梁補強工事(塗装)(2工区)(補助橋梁補修) | 日野郡 江府町 宮市～美 用 | 県道如来原御机線(南大山大橋)橋梁補強工事(塗装)(2工区)(補助橋梁補修)新和産業・中国塗装工業特定建設工事 代表者 新和産業株式会社 代表取締役 奥森 清 | (当初契約額) 138,270,000円 (第1回変更後契約額) 144,029,600円 (変更額) 〔 5,759,600円〕 | 令和2年10月2日 ～ 令和3年3月15日 (変更後工期) 令和3年6月28日 | (当初契約年月日) 令和2年10月2日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | - ・塗膜除去工について当 施工での剥離を想定して いたが、2回では剥ぎ取 れない箇所があったた め、3回目施工を追加し たことによる工事費の増 加 ・塗膜除去工について旧 塗膜の除去を目的とし て、素地調整工(3種ケレ ン)を追加したことによる 工期延伸 |
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路)改良工事(1工区)(補助)(国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 ～ 牧谷 | 岩美道路改良工事(1工区)八幡・エーエス特定建設工事 共同企業体代表者八幡コーポレーション株式会社 代表取締役 玉木 裕一 | (当初契約額) 429,000,000円 (第2回変更後契約額) 432,248,300円 (変更額) 〔 3,248,300円〕 (第3回変更後契約額) 403,020,200円 (変更額) 〔 △29,228,100円〕 | 令和2年3月16日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年3月16日 (第1回変更契約年月日) 令和2年4月10日 | 掘削中の法面の変状に 対する対策として、グラ ウンドアンカー工等を追 加したことによる工事費 の増 地山掘削を進めていたと ころ、想定外に地山に変 状が生じ、急遽法面対策 が必要となったことから、 本工事での橋台躯体工 の施工が困難となり廃止 したことによる工事費の 減 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|---|--|---|---|---|
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路)改良工事(2工区)(補助)(国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 国道178号(岩美道路)改良工事(2工区)(補助)(国補正)興洋工務店・藤原組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社興洋工務店 代表取締役 野藤 悦男 | (当初契約額) 329,450,000円 (第1回変更後契約額) 280,923,500円 { 変更額) △48,526,500円} | 令和2年3月27日 ～ 令和3年3月15日 (変更後工期) 令和3年3月25日 | (当初契約年月日) 令和2年3月26日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | 掘削発生土を盛土材として使用する計画としていたが、土質が想定以上に悪く、冬の盛土施工が困難となり、一部の施工を廃止したことによる工事費の減 |
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路)改良工事(3工区)(補助)(国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 国道178号(岩美道路)改良工事(3工区)(補助)(国補正)田中組・福上工業特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社田中組 代表取締役 田中 弘文 | (当初契約額) 280,830,000円 (第1回変更後契約額) 278,221,900円 { 変更額) △2,608,100円} | 令和2年3月30日 ～ 令和3年3月15日 (変更後工期) 令和3年3月25日 | (当初契約年月日) 令和2年3月30日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月12日 | 補強土壁背面に使用する材料を購入入土から現場発生土へ変更したことによる工事費の減 |
| 道路建設課 { 鳥取県土 整備事務所} | 国道178号(岩美道路)改良工事(2工区)(補助) | 岩美郡 岩美町 牧谷 | 株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大 | (当初契約額) 113,630,000円 | 令和2年10月1日 ～ 令和3年3月15日 (変更後工期) 令和3年7月30日 | (当初契約年月日) 令和2年10月1日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | - トンネル工事の掘削残土を受け入れて盛土を進めるものであるが、当該トンネル工事との工程調整をしたことによる工期延伸 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|----------------------|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------|---|
| 道路建設課 〔鳥取県土整備事務所〕 | 国道178号(岩美道路)改良工事(1工区)(補助) | 岩美郡 岩美町 牧谷 | 国道178号(岩美道路)改良工事(1工区)(補助)原田・工一エヌ開発特定建設工事共同企業体 代表構成員 株式会社原田建設 代表取締役 原田 貴 | (当初契約額) 94,600,000円 | 令和2年6月30日 ～ 令和3年3月1日 | (当初契約年月日) 令和2年6月30日 | - |
| | | | | (第2回変更後契約額) 86,310,400円 〔(変更額) △8,289,600円〕 | (変更後工期) 令和3年3月25日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月1日 | 後続工事の円滑な着手に必要な工事用道路を追加施工したことによる工期延伸 |
| 道路建設課 〔鳥取県土整備事務所〕 | 国道178号(岩美道路)改良工事(3工区)(補助) | 岩美郡 岩美町 牧谷 | 八幡コーポレーション株式会社 代表取締役 玉木 裕一 | (当初契約額) 183,480,000円 | 令和2年9月29日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年9月29日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 245,171,300円 〔(変更額) 61,691,300円〕 | | (第1回変更契約年月日) 令和2年12月16日 | 地質調査結果を踏まえ、地盤改良範囲及び地盤改良強度を変更したことによる工事費の増 |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年5月20日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | 地盤改良の対象地盤に削孔に時間を要する玉石層が広がっており、実際の施工に時間を要したことによる工期延伸 |

県土整備部

【変更分】

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|--------------------------|--|------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| 道路建設課 (鳥取県土 整備事務所) | 国道178号(岩美道路) 橋梁下部工事(1工区) (補助)(0国債) | 岩美郡 岩美町 浦富 | 株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利 | (当初契約額) 180,620,000円 | 令和2年3月25日 ～ 令和3年1月25日 | (当初契約年月日) 令和2年3月25日 | - |
| | | | | | | (第1回変更契約年月日) 令和2年4月17日 | 契約條款の改正に伴う 変更契約 |
| | | | | (変更後工期) 令和3年3月15日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年1月20日 | 作業ヤードの制約から、 基礎杭の施工時期につ いて隣接工区と工程調 整を行ったことによる工 期延伸 | |
| | | | | (第2回変更後契約額) 192,845,400円 (変更額) [12,225,400円] | | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月5日 | 後続工事に使用する工 事用道路の整備につい て工程調整の結果、本 工事で施工したことによ る工事費の増 |

県土整備部

【変更分】

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| 道路建設課 〔鳥取県土整備事務所〕 | 県道杣小屋曳田線(曳田工区)改良工事(8工区)(交付金改良) | 鳥取市 河原町 曳田 | 株式会社興洋工務店 代表取締役 野藤 悦男 | (当初契約額) 124,300,000円 | 令和2年6月3日 ~ 令和3年2月26日 | (当初契約年月日) 令和2年6月3日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 97,187,200円 (変更額) [△27,112,800円] | (変更後工期) 令和3年3月23日 | (第1回変更契約年月日) 令和2年12月25日 | ・近接事業所への大型車両の進入方法の調整に伴い、市道交差点の設計を変更する必要があるため、市道交差点付近の施工を取りやめたことによる工事費の減 ・大型車両の進入方法の検討方針(市道交差点の設計変更)の決定に至るまでの事業所との調整に日数を要したことによる工期延伸 |
| 道路建設課 〔八頭県土整備事務所〕 | 県道津山智頭八束線(芦津工区)改良工事(5工区)(交付金改良) | 八頭郡 智頭町 声津 | 株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦 | (第2回変更後契約額) 103,731,100円 (変更額) [6,543,900円] | | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月23日 | 近接する精密機械工場に対し、振動調査を行う必要が生じたことによる工事費の増 |
| | | | | (当初契約額) 121,000,000円 | 令和2年10月7日 ~ 令和3年3月18日 | (当初契約年月日) 令和2年10月7日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 121,688,600円 (変更額) [688,600円] | (変更後工期) 令和3年7月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | ・別発注していた橋梁上部工事との工程調整により、橋面舗装の施工を本工事としたことによる工事費の増 ・上記理由による工期延伸 |

県土整備部

【変更分】

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---|
| 道路建設課 〔八頭県土整備 事務所〕 | 県道津山智頭八東線(大 呂2工区)改良工事(3工 区)(交付金改良) | 八頭郡 智頭町 大呂 | こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹 | (当初契約額) 98,230,000円 | 令和2年10月12日 ～ 令和3年3月18日 | (当初契約年月日) 令和2年10月12日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年8月31日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月17日 | 地元要請により交通規 制区間を短くする必要が 生じ、一部区間の施工を 工事休止とした影響によ る工期延伸 |
| 道路建設課 (中部総合事務所 〔県土整備局〕) | 街路上井羽合線改良工 事(3工区)(交付金改良) | 倉吉市 上井 | 打吹建設株式会社 代表取締役 小谷 裕司 | (当初契約額) 145,310,000円 | 令和2年4月15日 ～ 令和3年1月18日 | (当初契約年月日) 令和2年2月26日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 157,003,000円 〔 (変更額) 11,693,000円 〕 | (変更後工期) 令和3年3月15日 | (第1回変更契約年月日) 令和2年12月21日 | 地盤改良工において想 定土質と異なり、発生す る盛土(残土)が増となっ たため、増加分の運搬処 分費用を追加したことよ る工事費の増及び工期 延伸 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 157,061,300円 〔 (変更額) 58,300円 〕 | | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月2日 | 側溝床掘時に発生した 残土が軟弱であったこと から、石灰改良を行った 上で処分したことによる 工事費の増 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-----------------------------|---|-----------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|
| 道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁下部工事(県道橋A1)(補助改良) | 倉吉市 小鴨 | 馬野建設株式会社 代表取締役社長 馬野 慎一郎 | (当初契約額) 178,420,000円 | 令和2年6月23日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年6月23日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 184,092,700円 〔 5,672,700円〕 | (変更後工期) 令和3年7月31日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月8日 | 掘削土の状態が想定よりも悪く、搬出に先立ち仮置き(曝気)が必要となったため、これにかかるとる運搬・整地費が増えたことによる工事費の増及び工期延伸 |
| 道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁下部工事(石塚橋P5、P6)(補助改良) | 倉吉市 石塚 | 株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二 | (当初契約額) 136,620,000円 | 令和2年10月1日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年7月30日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年6月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月8日 | 先行する埋蔵文化財調査の遅延による工期延伸 |
| 道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁下部工事(石塚橋P7、P8、A2)(補助改良) | 倉吉市 石塚 | 株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴 | (当初契約額) 172,700,000円 | 令和2年10月1日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年7月21日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年7月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月11日 | 先行する埋蔵文化財調査の遅延による工期延伸 |

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|-------------------------------|---|------------|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---|
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良 工事(1工区)(防災安全 交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | コーワ建設有限会社 代表取締役 阿部 充 | (当初契約額) 132,770,000円 | 令和2年3月27日 ～ 令和2年12月21日 | (当初契約年月日) 令和2年3月26日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年3月15日 | (第1回変更契約年月日) 令和2年12月16日 | 工事箇所内の支障物件 電柱について、添架者が 多く、工程調整に日数を 要し、電柱移設時期が遅 れたことによる工期延伸 |
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良 工事(2工区)(防災安全 交付金) | 米子市 両三柳 | 株式会社大協組 代表取締役 小山 典久 | (第2回変更後契約額) 141,142,100円 { 8,372,100円} | (変更後工期) 令和3年3月19日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月12日 | 市道取付部は、用地未 買収であったことから暫 定形で施工する計画とし ていたが、用地買収が完 了したため、完成形で施 工したことによる工事費 の増及び工期延伸 |
| | | | | (当初契約額) 137,170,000円 | 令和2年10月5日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年10月2日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年6月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月9日 | 工事の施工に伴い市道・ 農道の全面通行止が必 要となるが、迂回路及び 規制時期の調整に日数 を要したことによる工期 の延伸 |

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|-------------------------------|---|------------------|--------------------------|---|---|---|--|
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良 工事(3工区)(防災安全 交付金) | 米子市 両三柳 | イワタ建設株式会社 代表取締役 岩田 義美 | (当初契約額) 154,000,000円 | 令和2年9月29日 ～ 令和3年3月15日 (変更後工期) 令和3年6月30日 | (当初契約年月日) 令和2年9月28日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月9日 | - 工事の施工に伴い市道・ 農道の全面通行止が必 要となるが、規制時期及 び迂回路の調整に日数 を要したことによる工期 の延伸 |
| 道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局) | 国道180号(福長～菅沢 工区)道路改良工事(2工 区)(交付金改良) | 日野郡 日野町 福長 | サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介 | 169,400,000円 | 令和3年3月24日 ～ 令和3年1月6日 | (当初契約年月日) 令和2年3月24日 (第1回変更契約年月日) 令和2年4月17日 | - 契約約款の改正に伴う 変更契約 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 174,227,900円 (変更額) 4,827,900円 | (変更後工期) 令和3年3月22日 | (第2回変更契約年月日) 令和2年12月2日 | 掘削後の現地確認の結 果、当初想定以上に軟 岩の風化が進行してお り、小規模崩壊の恐れが あることから、対策工を 実施したことによる工事 費の増及び工期延伸 |
| | | | | (第3回変更後契約額) 171,820,000円 (変更額) △2,407,900円 | | (第3回変更契約年月日) 令和3年3月19日 | 他工事との調整により、 処分予定だった残土を、 他工事へ流用したこと による工事費の減 |

県土整備部

【変更分】

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|
| 河川課 鳥取県土 整備事務所 | 佐治川ダムテレメータ放 流警報設備改良2期工事 | 鳥取市 佐治町 栃原 ～ 鳥取市 用瀬町 別府 | NECプラットフォームズ 株式会社 代表取締役 福田 公彦 | (当初契約額) 174,680,000円 | 令和2年8月6日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年8月6日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年7月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | 雨量局の機器更新につ いて、市道と林道を 使用し機器搬入を行 う予定であったが、 昨年9月の豪雨によ り市道と林道が被災 を受けため、道路の 復旧が6月頃となる ことによる工期延 伸 |
| 河川課 鳥取県土 整備事務所 | 湖山地整備工事(覆砂 工) | 鳥取市 湖山町 南外 | 東洋建設株式会社山陰営業 所長 吉田 涼 | (当初契約額) 149,600,000円 | 令和2年9月29日 ～ 令和3年3月26日 | (当初契約年月日) 令和2年9月29日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 146,238,400円 (変更額) [△3,361,600円] | | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月12日 | 覆砂工について、当 現場の覆砂に適した 性状の流用砂材が確 保できなかったこと による工事費の減 |
| 河川課 鳥取県土 整備事務所 | 浜村川河川改修工事(橋 梁下部工) | 鳥取市 鹿野町 岡木 | 株式会社原田建設 代表取締役 原田 貴 | (当初契約額) 110,880,000円 | 令和2年10月7日 ～ 令和3年3月23日 | (当初契約年月日) 令和2年10月7日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年7月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月19日 | 工 事用車両進入路の 見直し及び安全対策 の実施について、関 係者との調整に不 測の日数発生した ことによる工期延 伸 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|----------------------|--|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---|
| 河川課 鳥取県土 整備事務所 | 大路川広域河川改修工 事(清水川排水機場)(2 工区) | 鳥取市 吉成南町 | 山陰クボタ水道用材株式会社 代表取締役社長 杉谷 雅祥 | (当初契約額) 147,400,000円 | 令和2年3月25日 ～ 令和3年3月17日 | (当初契約年月日) 令和2年3月25日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年6月17日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月10日 | 工程が密接に関係する 躯体工事の完成時期が 延伸となったことにより、 本工事において現地着 手までに不測の期間を 要したことによる工期延 伸 |
| 河川課 鳥取県土 整備事務所 | 大路川広域河川改修工 事(清水川排水機場3工 区及び倉田排水機場3工 区) | 鳥取市 吉成南町 外 | 北村屋木材株式会社 代表取締役 有田 繁博 | (当初契約額) 144,320,000円 | 令和2年2月4日 ～ 令和3年1月29日 | (当初契約年月日) 令和2年2月4日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 161,320,500円 〔 (変更額) 17,000,500円 〕 | (変更後工期) 令和3年3月19日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年1月18日 | 鋼矢板の打設において、 地盤内に障害物が存在 したため打設できず、硬 質地盤専用の工法に変 更したことによる工事費 の増 排水機場上屋工事の建 築申請において、協議に 期間を要し、関連する本 工事を一時中止したこと による工期延伸 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 154,586,300円 〔 (変更額) △6,734,200円 〕 | | (第2回変更契約年月日) 令和3年3月17日 | 関係する機械設備工事 との工程調整の結果、配 管接続工等の施工を廃 止したことによる工事費 の減 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|------------------------|---------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| 〔河川課 鳥取県土 整備事務所〕 | 西大路排水機場修繕工 事(2工区)(交付金) | 鳥取市 西大路 | 株式会社日立インダストリア ルプロジェクト中国営業所 所長 岡嶋 卓也 | (当初契約額) 233,200,000円 | 令和2年8月19日 ～ 令和3年3月25日 | (当初契約年月日) 令和2年8月19日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 250,794,500円 〔 変更額〕 17,594,500円〕 | (変更後工期) 令和3年6月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月22日 | ・新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う機器製造ラインの停止及び製作機器部品・資材調達の遅延による工期延伸 ・現地調査の結果、本工事の対象である減速機に付随する消音施設の腐食が進行していたことが確認されたため、消音施設の更新を前倒しし、本工事に追加したことによる工事費の増 |
| 〔河川課 八頭県土整備 事務所〕 | 私都川単県河川改修工 事(下峰寺橋上下部工) | 八頭郡 八頭町 下峰寺 | 有限会社國本建設 代表取締役 國本 邦臣 | (当初契約額) 94,820,000円 | 令和2年1月29日 ～ 令和3年3月22日 | (当初契約年月日) 令和2年10月13日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 98,096,900円 〔 変更額〕 3,276,900円〕 | | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月22日 | 施工箇所前後の既設護岸工の基礎部分の根入長確保のため、根継工を追加したことによる工事費の増 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| 河川課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 橋津川水門設備整備工事 | 東伯郡 湯梨浜町 橋津 | 株式会社大和エンジニアリング 代表取締役 後藤 浩美 | (当初契約額) 133,430,000円 | 令和2年8月21日 ～ 令和3年3月25日 | (当初契約年月日) 令和2年8月21日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年5月31日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月23日 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、遠方監視システムの機器類の製造・納品が遅延したことによる工期延伸 |
| 河川課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕 | 水貫川河川改修工事(1工区)(補助) | 米子市 皆生新田 | 株式会社所子建設 代表取締役 中川 郁夫 | (当初契約額) 121,220,000円 (第1回変更後契約額) 133,115,400円 (変更額) 〔 11,895,400円) | 令和2年9月23日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年9月18日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月3日 | - |
| | | | | | | | 場所打ち杭の施工において、施工時の安全性・杭本体の品質を確保するために無溶接金具を用いた施工が必要となったことによる工事費の増 |

県土整備部

【変更分】

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工事場所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 河川課 (西部総合事務所 日野県土整備局) | 日野川霞地区河川改修 工事(井津羽堰上部工) | 日野郡 日南町 丸山 | 株式会社大和エンジニアリン グ 代表取締役 後藤 浩美 | (当初契約額) 102,190,000円 | 令和2年7月16日 ～ 令和3年3月19日 (変更後工期) 令和3年6月10日 | (当初契約年月日) 令和2年7月16日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月19日 | - 工程が密接に関係する 下部工事の工程の延伸 に伴い、本工事の工程に も不測の期間が生じたこ とによる工期延伸 |
| 河川課 (西部総合事務所 日野県土整備局) | 日野川霞地区河川改修 工事(井津羽堰下部工) | 日野郡 日南町丸 山 | サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介 | (当初契約額) 122,980,000円 (第1回変更後契約額) 126,451,600円 (変更額) 3,471,600円 | 令和2年9月17日 ～ 令和3年3月26日 (変更後工期) 令和3年7月26日 | (当初契約年月日) 令和2年9月17日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月26日 | - ・工事支障木の処分につ いて、当初想定していた よりも処分量が増となっ たことによる工事費の増 ・他事業の大型車利用に より大型車手配が困難な 状況にあり、土砂運搬に 不測の期間を要したこと による工期延伸 |

県土整備部

【変更分】

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工事場所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--|---|---|--|
| 治山砂防課 〔鳥取県土 整備事務所〕 | 不動谷川砂防工事(堰堤 工) | 鳥取市 青谷町 蔵内 | 株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利 | (当初契約額) 107,140,000円 (第1回変更後契約額) 113,340,700円 〔 6,200,700円) | 令和2年6月24日 ～ 令和3年3月19日 (変更後工期) 令和3年4月16日 | (当初契約年月日) 令和2年6月24日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月17日 | - 堰堤中詰材に現地発生土を活用する計画であったが、現地掘削の結果、想定以上に粘性土が多く、配合試験を実施し、固化材添加量を変更したことによる工事費の増及び工期の延伸 |
| 治山砂防課 〔八頭県土整備 事務所〕 | 大内木下地区急傾斜地 崩壊対策工事(2工区) (交付金) | 八頭郡 智頭町 大内 | 株式会社谷口工務店 代表取締役 谷口 洋一 | (当初契約額) 95,700,000円 (第1回変更後契約額) 101,766,500円 〔 6,066,500円) | 令和2年8月18日 ～ 令和3年3月15日 | (当初契約年月日) 令和2年8月18日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月15日 | - 増工により早期保全をはかったことによる工事費の増 |

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------|--|
| 治山砂防課 (中部総合事務所 (県土整備局)) | 加勢蛇川砂防堰堤工事 (4工区)(火山砂防) | 東伯郡 琴浦町 野井倉 | 株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央 | (当初契約額) 94,380,000円 | 令和元年9月18日 ～ 令和3年3月25日 | (当初契約年月日) 令和元年9月18日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和2年6月25日 | (第1回変更契約年月日) 令和2年3月18日 | 九州北部豪雨・西日本豪 雨等の影響により、工事 資材の調達二時間を要 したことから工期延伸 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 98,970,300円 (変更額) 〔 4,590,300円 〕 | (変更後工期) 令和2年12月25日 | (第2回変更契約年月日) 令和2年6月18日 | 令和元年10月の豪雨 等、度重なる施工中の出 水等に対応するために 追加の仮設工事が必要 となり、資材調達及び復 旧に要する工事費の増 及び工期延伸 |
| | | | | (第3回変更後契約額) 101,681,800円 (変更額) 〔 2,711,500円 〕 | (変更後工期) 令和3年3月25日 | (第3回変更契約年月日) 令和2年12月14日 | 出水により工事用道路 が破損したことからその 補修に要する工事費の 増及び工期の延伸 |
| | | | (第4回変更後契約額) 101,724,700円 (変更額) 〔 42,900円 〕 | | | (第4回変更契約年月日) 令和3年3月10日 | 出水により、現場内に土 砂が堆積し、これを取り 除く作業を追加したこと による工事費の増 |

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---|------------------------------|---|--|
| 治山砂防課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 大立下谷川火山砂防工事(3工区) | 倉吉市 大立 | 福井土建株式会社 代表取締役 福井 重秋 | (当初契約額) 94,930,000円 | 令和2年3月23日 ～ 令和2年12月10日 | (当初契約年月日) 令和2年2月3日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 102,612,400円 〔 変更額〕 7,682,400円〕 | (変更後工期) 令和3年3月15日 | (第1回変更契約年月日) 令和2年11月9日 | 建設発生土砂の流用先工事現場との調整により、他工事流用量が減、残土処分場への最終処分量が増となったことによる工事費の増及び工期の延伸 |
| 治山砂防課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 下曹源寺谷川通常砂防工事(4工区) | 東伯郡 三朝町 曹源寺 | 株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央 | (当初契約額) 99,000,000円 | 令和2年11月20日 ～ 令和3年3月25日 | (当初契約年月日) 令和2年10月9日 | - |
| | | | | (変更後工期) 令和3年6月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月16日 | 建設発生土の有効利用を図るため、他工事への流用に変更し、流用先工事との調整に日数を要したことによる工期延伸 | |

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工事場所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 治山砂防課 (西部総合事務所) (米子県土整備局) | 赤松地区復旧治山工事 | 西伯郡 大山町 赤松 | 株式会社ティール・エム・エス 代表取締役 別所 一 生 | (当初契約額) 98,780,000円 (第1回変更後契約額) 105,659,400円 (変更額) 〔 6,879,400円 〕 | 令和2年7月7日 ～ 令和3年3月19日 (変更後工期) 令和3年4月12日 | (当初契約年月日) 令和2年7月6日 (第1回変更契約年月日) 令和3年3月18日 | - 起工測量を行った結果、地山の形状が設計当時と異なっていたため、プレキャストコンクリート板補強土工の割付を変更する必要があることによる工事費の増及び割付の検討に期間を要したことにによる工期延伸 |