

地域づくり県土警察常任委員会資料

(令和4年6月17日)

- 令和3年度国土交通省所管補助金の受入手続の不備について

【県土総務課・道路企画課・道路建設課】……2ページ

- 「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第9回会議の開催について

【淀江産業廃棄物処理施設計画審査室】……3ページ

- 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【道路企画課・道路建設課・治山砂防課】……4ページ

県 土 整 備 部

令和3年度国土交通省所管補助金の受入手続の不備について

令和4年6月17日

県土総務課
道路企画課
道路建設課

令和3年度に係る国土交通省所管の道路事業補助金について、県が行う国費受入れ手続（国の法定受託事務）に不備があり、令和4年度以降の処理となりましたので、御報告します。

1 対象の国費（国土交通省所管）


内 容	収入予定日	金 額
【平成31年度設定国債】 地域連携道路事業費補助・令和3年度現年	R4.3.31	144,507,000円
【令和2年度設定国債】 地域連携道路事業費補助・令和3年度現年	R4.3.31	1,311,669,000円
【令和2年度設定国債（国補正）】 地域連携道路事業費補助・令和3年度現年	R4.3.31	242,550,000円
【令和3年度設定国債】 地域連携道路事業費補助・令和3年度現年	R4.3.31	427,404,000円
【令和2年度設定国債】 地域連携道路事業費補助・繰越	R4.3.31	360,702,000円
計		2,486,832,000円

2 経 緯

3月30日に国費の請求を行い、31日までに国費の支出決定がされたが、その後の会計処理に不備があり、国の出納閉鎖（4月30日）を迎えた。

5月13日に不備を把握し、国土交通省等と対応策について協議しているが、5月31日（県の出納閉鎖）に令和3年度の歳入処理とならないことが確定した。

（国費受入れ事務の流れ）



3 今後の対応

（1）国費の受入に向けた取組

会計処理上の対応方策について、国との協議を継続する。

（2）再発防止に向けた取組

今回の不備の主な原因は①事務処理の遅れ（支出決議書の作成遅延）と②確認漏れ（支出決定と支払確認の未突合）であり、複数名による確認や組織的な進捗管理などの未然防止を徹底する。

「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」 第9回会議の開催について

令和4年6月17日
淀江産業廃棄物処理施設計画審査室

「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第9回会議を開催します。

1 日時

令和4年7月2日（土）午後1時から午後3時30分頃まで

2 場所

[会議] さなめホール（米子市淀江文化センター：米子市淀江町西原708-4） イベントホール
[傍聴]（会議室内） さなめホール イベントホール（定員30名）
（モニター） [西部会場] さなめホール 大ホール（定員50名）
[東部会場] 県民ふれあい会館（鳥取県立生涯学習センター：鳥取市扇町21） 講義室（定員30名）

3 議題（予定）

- (1) 追加調査結果及び水理地質総合解析の見直し
- (2) 地下水シミュレーションの解析結果
- (3) 調査・解析結果のまとめ

4 開催方法

全委員が会場にて参加される予定。

(注)新型コロナウイルスの感染状況によっては、会議室内傍聴の取り止め又は定員数の減、インターネットを介したウェブ会議での開催となる場合がある。

5 会議の傍聴

- (1) 会議室内傍聴の希望者が定員を超える場合は、午後0時40分に抽選を行う。抽選に外れた方には、大ホールでモニターにより傍聴していただく。
- (2) マスク着用、受付での手指の消毒、連絡先等（氏名、住所、電話番号）の記入、検温などをお願いする。（協力いただけない方、風邪症状がある方、味覚・嗅覚に違和感がある方などの傍聴はお断りする。）
- (3) スマートフォンをお持ちの方は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールをお願いする。また、会場に設置する「とっとり新型コロナ対策安心登録システム」の二次元バーコード（QRコード）の登録をお願いする。
- (4) 録音、撮影は禁止する。
- (5) 会議の資料、傍聴方法、その他のお知らせは、当室のホームページに掲載する。
(<https://www.pref.tottori.lg.jp/sanpai/>)

<参考>（調査の経過）

- R2. 2.16 第1回調査会 … 調査方針決定
5.17 第2回調査会 … 調査計画決定
7. 6 パイロット調査開始（パイロットボーリング(3本)、塩川流量連続観測等)
9.22 第3回調査会 … パイロット調査結果を踏まえ調査計画の見直し
（*）パイロット調査により計画地周辺では概ね3つの帯水層を確認
→ 本格調査（ボーリング(28本)、地下水位連続観測、水質調査、シミュレーション解析等）へ移行
11月 各種通年観測スタート
- R3. 2.23 第4回調査会 … 地質構造、地層及び地下水（帯水層）の分布を概ね推定
（*）3つの帯水層と2つの難透水層が広く概ね連続して分布
5.22 第5回調査会 … 水理地質構造（地下水の賦存状態を含む地質構造）の解析（途中段階）とシミュレーションモデルの設定条件の検討
（*）第3帯水層（地表から3番目の地下水の地層）は、孝霊山や鍋山など周辺の山で貯えられた地下水が流れ込んでいる可能性がある。
（*）モデルの平面分解能（格子の大きさ）は約30～150m、モデルの底面は標高マイナス1000m程度
〔参考〕解析領域：140km²（うち詳細評価範囲：30km²）
9.25 第6回調査会 … 水理地質構造の解析（途中段階）とシミュレーションモデルの検証（初期設定値による解析）
（*）地下水位の等高線図（コンター図）によると、福井水源地の主要供給源である第3帯水層は計画地周辺及び淀江平野では、概ね南東→北西方向へ流れていると考えられる。
（*）シミュレーションモデルに用いた地質データ等を検証し更に詳細な地下水の流れ等を解析する
12.25 第7回調査会 … 水理地質構造の見直しとシミュレーションの現況再現解析（途中段階）
（*）水理地質構造の見直し及びシミュレーションの解析方法は適切であり、実測値と計算値が段々と整合してきた。
（*）シミュレーション（途中段階）では、（現場調査に基づく）水理地質構造の解析から推定された地下水の大まかな流れ（南東→北西方向）と概ね同じ方向の流れが解析された。
- R4. 3.26 第8回調査会 … 各種解析の結果から地下水の流動状況を確認
① 計画地付近の地下水は「福井水源地」の方向には向かっていない。
② 計画地付近の地下水の一部が「三輪山の清水」近傍を流れる可能性がある。
（*）「三輪山の清水」は、当該地点の地層が複雑で湧出構造も不明なため、同清水近傍で追加ボーリング調査を行い、計画地地下水の影響を明らかにすることとなった。
- 4～6月 追加ボーリング調査（実施中） … 地質構造の確認、地下水位観測、水質調査、シミュレーション解析

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	入 札 方 式
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道313号(倉吉関金道 路)函渠工事(小鴨工区) (補助改良)(国補正)	倉吉市 小鴨	有限会社前嶋組 代表取締役 前嶋 辰雄	97,900,000円 (予定価格) 106,036,700円	令和4年5月20日 ～ 令和5年2月9日	令和4年5月20日	制限付 一般競争入札 (4社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

							県土整備部
主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔鳥取県土整備 事務所〕	県道郡家鹿野気高線(河 原歩道橋)橋梁塗装工事 (補助橋補修)	鳥取市 河原町 今在家	株式会社技工社 代表取締役 今西 正一	(当初契約額) 93,500,000円	令和3年8月20日 ～ 令和4年3月15日	(当初契約年月日) 令和3年8月20日	-
				(第1回変更後契約額) 97,832,900円 (変更額) 4,332,900円	(変更後工期) 令和4年5月31日	(第1回変更契約年月日) 令和4年3月15日	・現地再調査の結果、既 存の塗膜除去作業にお いて、安全衛生保護具の 数量、剥離剤塗布量等 が増となったことによる 工事費の増 ・橋梁補修工事の鋼部材 補修工の施工数量が増 となったことによる工期 の延伸
				(第2回変更後契約額) 112,101,000円 (変更額) 14,268,100円		(第2回変更契約年月日) 令和4年5月13日	週休2日モデル工事を実 施したことによる工事費 の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 (中部総合事務所 県土整備局)	県道倉吉江北線(三明寺橋)橋梁補強工事(4工区)(補助)	倉吉市 宮川町 ～巖城	株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴	(当初契約額) 104,500,000円	令和3年10月4日 ～ 令和4年3月22日	(当初契約年月日) 令和3年8月12日	-
				(第1回変更後契約額) 108,163,000円 (変更額) 3,663,000円	(変更後工期) 令和4年6月9日	(第1回変更契約年月日) 令和4年3月18日	小鴨川の河床高が当初計画より低下しており、国土交通省・漁協との協議により仮設計画を変更したことによる工事費の増及び工期延伸
				(第2回変更後契約額) 120,067,200円 (変更額) 11,904,200円		(第2回変更契約年月日) 令和4年5月30日	週休2日モデル工事を実施したことによる工事費の増
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道米子大山線(尾高橋)橋梁下部工事(A1橋台)(補助)	米子市 尾高	平井工業株式会社 代表取締役 平井 圭一	(当初契約額) 148,940,000円	令和3年8月25日 ～ 令和4年3月18日	(当初契約年月日) 令和3年8月24日	-
				(第1回変更後契約額) 151,309,400円 (変更額) 2,369,400円	(変更後工期) 令和4年5月31日	(第1回変更契約年月日) 令和4年3月16日	・進入路として利用する市道(堤防道路)について路肩部の保護のため敷き鉄板の設置が必要になったことによる工事費の増 ・交通誘導員確保及び仮設用の土砂流用調整等に日数を要したことによる工期延伸
					(変更後工期) 令和4年7月10日	(第2回変更契約年月日) 令和4年5月17日	杭施工にあたり、地盤の玉石の混入率が想定以上に大きく、掘進に日数を要したことによる工期延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(北条倉吉道 路(延伸))橋梁基礎工事 (P3橋脚)(補助改良)	東伯郡 北栄町 弓原	馬野建設株式会社 代表取締役社長 馬野 慎一 郎	(当初契約額) 147,620,000円	令和3年12月1日 ～ 令和4年9月20日	(当初契約年月日) 令和3年10月27日	-
				(第1回変更後契約額) 149,711,100円 (変更額) 2,091,100円		(第1回変更契約年月日) 令和4年5月24日	施工ヤードにおいて、場 所打ち杭の施工機械が 必要とする地盤支持力を 得られないことが判明 し、地盤改良を追加で実 施したことによる工事費 の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	国道183号(河上Ⅱ期工 区)道路改良工事(7工 区)(交付金改良)	日野郡 日南町 河上	サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介	(当初契約額) 92,840,000円	令和3年10月19日 ～ 令和4年3月25日	(当初契約年月日) 令和3年10月19日	-
				(第1回変更後契約額) 94,323,900円 (変更額) 1,483,900円		(第1回変更契約年月日) 令和4年1月12日	盛土施工時における現 道交通の通行帯確保の ため、補強土壁工を追加 施工したことによる工事 費の増
					(変更後工期) 令和4年5月31日	(第2回変更契約年月日) 令和4年3月25日	工事の施工に伴う通行 規制の安全対策につい て、地元との調整に日数 を要したことによる工期 延伸
				(第3回変更後契約額) 92,284,500円 (変更額) △2,039,400円	(変更後工期) 令和4年6月30日	(第3回変更契約年月日) 令和4年5月31日	・現地地形に合わせるた め、一部計画見直しを 行った結果、盛土工等の 数量が減となったこと による工事費の減 ・施工時期について、地 元及び関係工事との調 整に日数を要したこと による工期延伸
道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	国道181号江府道路俣野 地区道路改良工事(7工 区)(補助改良)(国補正)	日野郡 江府町 俣野外	有限会社住田組 代表取締役 住田 孝昭	(当初契約額) 168,300,000円	令和4年8月1日 ～ 令和5年1月31日	(当初契約年月日) 令和4年3月29日	-
					令和4年6月1日 ～ 令和5年1月31日	(第1回変更契約年月日) 令和4年5月31日	本工事は、余裕期間設 定工事であり、受注者の 意向で工事開始日を前 倒しすることによる工期 変更

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 鳥取県土 整備事務所	北谷川災害関連緊急砂防工事(堰堤工)	鳥取市 佐治町 尾際	北谷川災害関連緊急砂防工事(堰堤工) 福上・いなば緑化 特定建設工事共同企業体 代表者 福上工業株式会社 代表取締役 福石 幸平	(当初契約額) 103,400,000円	令和3年3月29日 ～ 令和4年3月18日	(当初契約年月日) 令和3年3月29日	-
						(第1回変更契約年月日) 令和3年5月13日	契約約款の改正に伴う 変更契約
				(第2回変更後契約額) 114,793,800円 (変更額) 〔 11,393,800円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和3年8月17日	法面工施工に際し、表層部の不安定土砂撤去に伴い当初計画の変更が必要になったこと等による工事費の増
				(第3回変更後契約額) 132,426,162円 (変更額) 〔 17,632,362円 〕		(第3回変更契約年月日) 令和3年11月15日	7月豪雨により仮設物が流出する等の被害が発生したこと及び再度災害防止のため仮設計画を変更したことによる工事費の増
				(第4回変更後契約額) 137,461,962円 (変更額) 〔 5,035,800円 〕	(変更後工期) 令和4年5月27日	(第4回変更契約年月日) 令和4年3月16日	掘削面に転石が出現し転石破碎が必要になったこと、また伐木処理について実施数量により設計変更を行ったことによる工事費の増、及び工期の延期
				(第5回変更後契約額) 138,414,562円 (変更額) 〔 952,600円 〕		(第5回変更契約年月日) 令和4年5月17日	廃プラ処分数量を実施数量にて変更したこと、及び現場内除雪を追加実施したことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	上細見南地区急傾斜地 崩壊対策工事(2工区) (交付金)	西伯郡 伯耆町 上細見	有限会社 小倉興産 代表取締役 小倉 裕平	(当初契約額) 88,550,000円	令和3年7月1日 ～ 令和4年3月10日	(当初契約年月日) 令和3年6月30日	-
				(第1回変更後契約額) 98,397,200円 (変更額) 9,847,200円	(変更後工期) 令和4年3月28日	(第1回変更契約年月日) 令和4年3月7日	・現場内の転石を搬出するため、不整地運搬車による小運搬が必要となったことによる工事費の増 ・仮設用防護柵を設置する範囲の借地交渉に日数を要したことによる工期延伸
					(変更後工期) 令和4年5月31日	(第2回変更契約年月日) 令和4年3月25日	現場内の転石が想定以上に多く、処分・撤去に日数を要したことによる工期延伸
				(第3回変更後契約額) 105,894,800円 (変更額) 7,497,600円		(第3回変更契約年月日) 令和4年5月23日	前回変更時に判明していた転石の増について、全体数量が確定し、処分・撤去数量が大幅に増となったことによる工事費の増