

地域づくり県土警察常任委員会資料

(令和4年9月20日)

- 損害賠償請求訴訟の応訴について

【道路企画課】……………2ページ

- 「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議」の要望について

【道路企画課】……………3ページ

- 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【道路企画課・道路建設課・治山砂防課・空港港湾課】……………4ページ

県土整備部

損害賠償請求訴訟の応訴について

令和4年9月20日
道路企画課

令和4年8月5日付け（本県受付日 令和4年8月30日）で下記のとおり訴訟が提起されましたので、その内容等について報告します。

記

1 原告 兵庫県宍粟市 個人

2 被告 鳥取県 （代表者 鳥取県知事 平井伸治）

3 請求の趣旨

- (1) 被告は原告に対し、事故に伴う車両修理代及び治療費等 60万2810円並びにこれらに対する令和4年5月4日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

4 請求の理由

(1) 事実経過

令和4年5月4日午後3時00分頃、主要地方道若桜下三河線において、原告運転の大型自動二輪車が転倒して、同車両を損傷するとともに負傷した。

(2) 原告の主張概要

本件事故現場は、深さ約10cmのくぼみが幅約80cmにわたって存在し、さらに同くぼみから流れ出た砂利等によって非常に滑りやすい状況になっていたにもかかわらず、補修工事や警告措置を怠ったことによる、本件道路の設置又は管理に瑕疵があったとして、国家賠償法第2条第1項により車両修理代及び治療費等の支払を求める。

5 今後の対応方針

本件対応は適切であり違法な点はないことから、争う方針である。

「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する 10 県知事会議」の要望について

令和4年9月20日
道路企画課

高速道路のミッシングリンクを有する10県（山形県・福井県・和歌山県・鳥取県・島根県・山口県・徳島県・愛媛県・高知県・宮崎県）を代表して平井知事が要望活動を実施しましたので、報告します。

1 要望日時等

- ・国土交通省 日 時：8月25日（木） 午前11時50分～正午
面会者：古川政務官
日 時：8月12日（金） 午前11時00分～同15分
面会者：藤井事務次官
- ・財 務 省 日 時：8月24日（水） 午後4時30分～同45分
面会者：新川主計局長
- ・自由民主党 日 時：8月25日（木） 午前10時00分～同15分
面会者：梶山幹事長代行

2 主な要望内容

- ・大規模災害に備え国土強靱化を進めるため、ミッシングリンクの早期解消を図り、高速道路ネットワークの早期形成を図ること。
- ・「高速道路における安全・安心基本計画」において4車線化の優先整備箇所として位置付けられた区間の早期整備を図ること。

3 発言要旨

<国土交通省 古川政務官>

- ・ミッシングリンクの早期解消や4車線化の早期整備等の要望について承知しました。

<国土交通省 藤井事務次官>

- ・防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策も半ばに差し掛かっているため、次の展開について予算要求の中で検討していきたい。

<財務省 新川主計局長>

- ・来週には概算要求が提出されるので、道路局とよく連携を取りながらしっかり検討したい。

<自由民主党 梶山幹事長代行>

- ・防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の予算は継続していきたい。暫定2車線の4車線化、ミッシングリンクの解消を図るため未事業化区間の早期事業化を行っていく。

(要望時の様子)

【国土交通省】



【財務省】



【自由民主党】



一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
道路企画課 (鳥取県土整備事務所)	県道郡家鹿野気高線(河原歩道橋)橋梁塗装工事(2工区)(補助橋補修)	鳥取市 河原町 今在家	株式会社技工社 代表取締役 藪田 伸一	106,700,000円 (予定価格) 114,723,400円	令和4年8月30日 ～ 令和5年3月15日	令和4年8月30日	制限付 一般競争入札 (6社)
道路建設課 (鳥取県土整備事務所)	国道178号(岩美道路)舗装工事(2工区)(補助)	岩美郡 岩美町 陸上	やすなが工事株式会社 代表取締役 世古 真道	121,110,000円 (予定価格) 131,685,400円	令和4年8月29日 ～ 令和5年2月15日	令和4年8月29日	制限付 一般競争入札 (6社)
道路建設課 (鳥取県土整備事務所)	国道178号(岩美道路)舗装工事(1工区)(補助)	岩美郡 岩美町 陸上	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	113,960,000円 (予定価格) 124,199,900円	令和4年10月3日 ～ 令和5年2月15日	令和4年8月31日	制限付 一般競争入札 (5社)
空港港湾課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	米子港物揚場(-3.5m)改良工事(4工区)(補助)	米子市 灘町	株式会社大門建設工業 代表取締役 内田 洋二	143,000,000円 (予定価格) 146,041,500円	令和4年8月10日 ～ 令和5年3月15日	令和4年8月9日	制限付 一般競争入札 (1社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	県道米子環状線(口陰田 工区)陰田橋上下部工事 (防災安全交付金)	米子市 陰田町	平井工業株式会社 代表取締役 平井 圭一	(当初契約額) 95,370,000円	令和3年10月21日 ～ 令和4年6月27日	(当初契約年月日) 令和3年10月20日	-
					(変更後工期) 令和4年8月27日	(第1回変更契約年月日) 令和4年3月4日	鋼矢板、鋼管杭等鋼材 の納入に時間を要し、工 事を中断したことによる 工期延伸
				(第2回変更後契約額) 102,447,400円 (変更額) 7,077,400円		(第2回変更契約年月日) 令和4年8月22日	週休2日モデル工事の実 施及び熱中症対策に関 する現場管理費の補正 を行ったことによる工事 費の増
道路建設課 〔鳥取県土整備 事務所〕	国道178号(岩美道路)東 浜トンネル照明設置工事 (補助)	岩美郡 岩美町 陸上 ～ 牧谷	株式会社吉備総合電設 代表取締役 山下 誉議	(当初契約額) 106,920,000円	令和3年10月27日 ～ 令和4年9月13日	(当初契約年月日) 令和3年10月27日	-
				(第1回変更後契約額) 108,938,500円 (変更額) 2,018,500円	(変更後工期) 令和4年11月30日	(第1回変更契約年月日) 令和4年8月5日	道路照明の分電盤及び 開閉器盤の製作を追加 したことによる工事費の 増及び工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 〔鳥取県土整備事務所〕	国道178号(岩美道路)改良工事(4工区)(補助)	岩美郡 岩美町 陸上	株式会社原田建設 代表取締役 原田 實	(当初契約額) 89,100,000円	令和3年11月24日 ～ 令和4年8月5日	(当初契約年月日) 令和3年11月24日	-
				(第1回変更後契約額) 88,962,500円 (変更額) 〔 △137,500円〕		(第1回変更契約年月日) 令和4年3月7日	再利用予定だった信号機等施設に腐食が確認されたため、有価物として売却することに変更したことによる工事費の減
				(第2回変更後契約額) 107,331,400円 (変更額) 〔 18,368,900円〕		(第2回変更契約年月日) 令和4年8月1日	週休2日モデル工事の実施及び盛土材を他工区から運搬する費用を追加したことによる工事費の増
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	県道倉吉由良線(和田～大谷茶屋工区)橋梁下部工事(6工区)(交付金改良)	倉吉市 和田 ～ 大谷茶屋	株式会社伊藤建設 代表取締役 伊藤 典章	(当初契約額) 91,300,000円	令和3年10月1日 ～ 令和4年3月22日	(当初契約年月日) 令和3年9月2日	-
					(変更後工期) 令和4年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和4年2月28日	場所打杭工について、想定より支持地盤が硬質であったため追加の調査検討・工法変更を行ったことによる工期延伸
				(第2回変更後契約額) 101,332,000円 (変更額) 〔 10,032,000円〕	(変更後工期) 令和4年8月19日	(第2回変更契約年月日) 令和4年6月27日	場所打杭工について、想定より支持地盤が硬質であり、追加の調査検討を行い、場所打杭工を変更したことによる工事費の増及び工期延伸
		(第3回変更後契約額) 102,941,300円 (変更額) 〔 1,609,300円〕		(第3回変更契約年月日) 令和4年8月9日	週休2日モデル工事の実施による工事費の増		

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	街路両三柳中央線改良 工事(5工区)(防災安全 交付金)(国補正)	米子市 両三柳	株式会社平井組 代表取締役 西澤 賢史	(当初契約額) 181,720,000円	令和3年3月22日 ~ 令和4年1月11日	(当初契約年月日) 令和3年3月19日	-
				(変更後工期) 令和4年3月15日	(第1回変更契約年月日) 令和3年12月16日	工事箇所内に新設される 地下埋設物工事の工程が 遅延したことによる 工期延伸	
				(第2回変更後契約額) 215,598,900円 (変更額) 33,878,900円	(変更後工期) 令和4年8月19日	(第2回変更契約年月日) 令和4年3月11日	・現道交通の通行帯確保 のため仮設道路を追加 施工したこと、また擁壁 工の施工にあたり地下 水位が高いことから水替 工を追加したことによる 工事費の増 ・付替水路の施工時期に ついて地元関係者との 調整に日数を要したこと による工期延伸
				(変更後工期) 令和4年8月31日	(第3回変更契約年月日) 令和4年8月17日	規制標識等の設置につ いて、関係機関との調整 に日数を要したことによ る工期延伸	
				(第4回変更後契約額) 228,438,100円 (変更額) 12,839,200円	(変更後工期) 令和4年8月31日	(第4回変更契約年月日) 令和4年8月30日	週休2日モデル工事の実 施及び地元調整により車 道表層の施工を夜間工 事に変更したことによる 工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
治山砂防課 (中部総合事務所 県土整備局)	大原地区林地荒廃防止 施設災害復旧工事(3年 災第1号)(1工区)	倉吉市 大原	有限会社前嶋組 代表取締役 前嶋 辰雄	(当初契約額) 117,700,000円	令和3年11月17日 ～ 令和4年8月22日	(当初契約年月日) 令和3年11月17日	-
					(変更後工期) 令和4年10月31日	(第1回変更契約年月日) 令和4年8月16日	本工事(1工区(土工))と 同一の区域内で施工す る2工区(法面)と斜面で の上下作業とならないよ う工程調整を行ったこと による工期延伸
空港港湾課 (鳥取港湾 事務所)	田後港災害復旧工事(令 和3年災第2号)及び維持 浚渫工事(ゼロ県債)	岩美郡 岩美町 田後地先	東洋建設株式会社 山陰営業所 所長 吉田 涼	(当初契約額) 68,200,000円	令和4年3月1日 ～ 令和4年12月28日	(当初契約年月日) 令和4年2月28日	-
				(第1回変更後契約額) 116,509,800円 (変更額) 48,309,800円		(第1回変更契約年月日) 令和4年8月10日	週休2日モデル工事の実 施及び着工前測定の結 果浚渫数量が増となった ことによる工事費の増