街路滝山桜谷線トンネル工事(交付金) 工事進捗状況図

発注者 鳥取県土整備事務所 受注者 ♪ 安藤ハザマ・大晃工業特定建設工事共同企業体 エ 期 H25、12、20 ~ H27、9、16

工事概要

工 事 名 : 街路滝山桜谷線トンネル工事(交付金)

工事期間 : 平成25年12月20日~平成27年 5月13日

工事箇所 : 鳥取市滝山 ~ 鳥取市岩倉

発注者:鳥取県鳥取県土整備事務所道路都市課

受 注 者 : 街路滝山桜谷線トンネル工事(交付金) 安藤ハザマ・大晃工業特定建設工事共同企業体


工事内容 : トンネル延長 L=311m 、 車道 W=6.0m 、 歩道 W=3.0m


トンネル掘削数量 V=26, 440m3

掘削工法 : NATM(機械掘削、上半先進ベンチカット工法)









I	種	全延長	Ī,	施工済	進捗率	街路滝山桜谷線トンネル工事(交付金) トンネル延長 L=311m
掘	削	311	m	m	%	
覆	I	311	m	m	%	
インバ・	-	286	m	m	%	
舗	装	311	m	m	%	



