

第7回活性化協議会（H26.8）後のこれまでの経緯

時 期		内 容
平成 26 年	9 月 10 日	境港地区 高度衛生管理基本計画 公表（国）
	10 月 31 日	境港地区 特定漁港漁場整備事業計画 公表（国）
	11 月 20 日	平成 26 年度水産基盤整備事業補助金交付申請（県→国）
	11 月 27 日	〃 交付決定（国→県）
平成 27 年	1 月 8 日	漁港高度衛生管理型市場整備に係る基本設計業務委託（県） （履行期間 H27.1.9～10.16）
	1 月 15 日	業界による港湾利用に係る国・県要望 「高度衛生管理型の漁港・市場整備に伴う港湾利用について」
	1 月 23 日	国家戦略特区「人と魚が共生するみなと特区」申請（県）
	5 月 25 日	境港海陸用地利用に係る検討開始（県）
	6 月 14 日	内閣府 平副大臣の境漁港視察（県、協議会関係者対応）