
業務名：県道鳥取鹿野倉吉線消雪施設修繕工事「測量設計業務委託」（交付金）
受託者：アイコンヤマト株式会社
【測量業務】主任技術者：神谷 史仁 照査技術者：熊中 博之 現場代理人：谷尾 善治
【設計業務】管理技術者：野坂 孝史 照査技術者：田中 慎二 担当技術者：山田 祥子

■委託場所 ： 鳥取市御熊～気高町下光元

■工 期 ： 令和2年10月5日 ～ 令和3年12月28日

■委託概要 ： 県道鳥取鹿野倉吉線の鳥取市御熊～気高町下光元地内

にある消雪施設L=約３kmについて、散水施設の老朽化に

より消雪機能に支障が生じている。本業務は、基本計画

の策定及び消雪施設の更新に向け、３次元測量、施設・

管路の稼働点検(既設管接続処理)及び詳細設計を実施

したものである。

■委託金額 ： 14,881,900円

管理技術者
野坂孝史

【工夫した点】
・総延長約３㎞にわたる路線測量を早期に完了させ、また自由活用
度の高い測量を行うため、UAVによる３次元測量を実施した。
・散水計画で課題となる省エネルギー、メンテナンス費用の軽減、
枯渇する取水量の対策として、必要散水量を再算定し、散水配管、
貯水槽、ポンプ室の再配置を行った。
・現状の施設の延命と基本計画を立案するため、施設及び管路の
稼働点検を行った。
・詳細設計を計画するにあたり、既設散水管の状態を把握するため、
既設管路の接続状況を確認し、切断部については接続処理を急遽
行った。

【アピールしたい点】
・将来的に鳥取県タイプの省メンテナンス、省水量による消雪散水
システムを創って、全国にアピールしたいです。

【 UAV３次元測量 】
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（土木関係建設コンサルタント部門）
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令和３年度優良業務
（土木関係建設コンサルタント部門）

業務名：北谷川災害関連緊急砂防工事「測量設計及び地質調査業務委託」
受託者：株式会社ウエスコ鳥取支社
管理技術者：陶山徳幸 照査技術者：平尾繁和

■委託場所：鳥取市佐治町尾際

■工 期：令和2年11月12日～令和3年8月31日

■委託概要：本業務は、令和2年9月26日の局地的豪雨に

よる土砂流出に伴い、北谷川の既存砂防施

設及び保全施設（国道482号、市道、工場等）

が被災を受けたため、速やかな災害復旧事

業（災害関連緊急砂防事業）の実施を目的と

して、測量・地質調査及び詳細設計を行った。

■委託金額：40,713,200円

管理技術者
陶山徳幸

災害関連緊急砂防事業は、被災翌年度の令和4

年3月までに本堤の工事完了が必要となるため、業
務開始から3ヵ月程度で路線測量・用地測量・地質
調査・本堤・法面工詳細設計及び構造協議・砂防指
定地編入調書作成を行う必要があった。
地盤、測量、設計の各部門の業務進行状況を管
理し、早期に国との構造協議資料を取りまとめ、工
事発注用の設計図面等の提出が出来た。また、工
事中の再土石流に対する安全対策として土石流監
視システムの設置を提案した。さらに、業務期間中
に発生した豪雨後は現地状況を確認し、その都度
発注者に現地状況を報告するなどして、発注者の信
頼を得られたことが高評価に繋がったと考えている。

R3施工後

この堰堤の詳細設計

計画平面図

堰堤一般図

被災直後
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令和３年度優良業務
（土木関係建設コンサルタント部門）

業務名：県道鳥取鹿野倉吉線（成工区）災害防除工事
「詳細設計及び地質調査業務委託」（交付金）

受託者：シンワ技研コンサルタント株式会社
【土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務】 管理技術者：米田 光穂 照査技術者：佐伯 弘幸
【地質調査業務】 管理技術者：青原 啓詞 照査技術者：新 任修

■委託場所：東伯郡三朝町成地内
■工 期：令和2年7月22日～令和3年8月31日
■委託概要：本業務は、東伯郡三朝町成地内における

県道鳥取鹿野倉吉線の落石対策として、
高エネルギー落石防護柵（杭式タイプ）の
詳細設計及び基礎地盤確認のための地
質調査を行ったものである。

■委託金額：6,959,700円

【苦労した点ほか】
設計区間は、大山隠岐国立公園、名勝・史跡厳正保全区域（三徳山）、
景観計画区域（三朝町）等の指定地内にあり、法令上の制約が多い地
域でした。また、地元が「さざれ石」と信仰する石の存在や、三徳山の歴
史や文化、環境、地元の意向に配慮する必要がありました。以上を踏ま
えた業務の工程調整や合理的な対策工の立案に苦労しました。

【その他】
苦労して作り上げた成果品への思い入れは、特別なものがあります。
このような経験を糧に、今後も精進していきたいと思います。

図.1 予備設計の配置図 図.2 詳細平面図・展開図

「さざれ石」と称される巨石
・地元から取り扱いに留意

するよう要望された。
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令和３年度優良業務
（土木関係建設コンサルタント部門）

業務名：屋敷谷川通常砂防工事「測量設計及び地質調査業務委託」（国補正）
受託者：鵬技術コンサルタント株式会社
管理技術者：髙松 宏（設計）、山口 健二（地質）、主任技術者：中村博史 （測量）
照査技術者：西村 一成 （設計）、駒井 弘通（地質）、山下 竜司（測量）

■委託場所：倉吉市下余戸

■工 期：令和３年３月１７日～令和４年３月１５日

■委託概要：本業務は、土砂災害発生時における

人家、小学校等公共施設の安全を確保

することを目的に砂防えん堤並びに管理

用道路の測量・地質調査・詳細設計を実

施したものである。

■委託金額：22,826,100円

管理技術者
髙松 宏（49歳）

◆問題点・解決策
・管理用道路は、予備設計ではグラウンド内を通行
する左岸側での計画でしたが用地買収、児童への
安全配慮等問題がありました。そこで周辺敷地の再
調査、小学校側への聞き取りを行い、グラウンドを
通行しない右岸側ルートを再設定しました。
◆工夫した点
・小学校敷地内へ立ち入るため、児童への安全に
注意を払い、事前に作業日時、人数、作業内容等を
小学校へ連絡をしました。

この業務も含めて、日々様々な問題にぶち当たりま
すが、発注者と協力して地域社会へ貢献できること
は、やりがいがあります。今後も精進します。
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令和３年度優良業務
（土木関係建設コンサルタント部門）

業務名：小松谷川河川改修工事「護岸詳細設計及び地質調査業務委託」
（防災安全交付金）（国補正）

受託者：西谷技術コンサルタント株式会社
管理技術者：吉川栄 照査技術者：細田隼人

■委託場所：米子市上安曇～南部町天萬

■工 期：令和3年3月17日～令和4年3月25日

■委託概要：本業務は、1級河川日野川水系小松谷川

における河川改修工事を目的に護岸詳

細設計並びに地質調査及び軟弱地盤解

析と詳細設計に伴う路線測量を 実施した

ものである。

■委託金額：23,971,200円

希少種であるミナミアカヒレタビラの生息区域であることか
ら生息環境を考慮した護岸工法・水路工法の検討を行う必
要があり、発注者協力のもと環境団体の意見も参考に護
岸・水路の選定を行いました。

・地域防災にかかわる大切な仕事で苦労する点もあります
が、地域の安心安全を支えるやりがいのある仕事です。こ
れからも精進していきたいです。

主担当技術者
小谷貴正

河川改修 L＝1.025km
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求愛ディスプレイを行うクマタカペア 獲物を運ぶクマタカ雄

クマタカの巣

令和３年度優良業務
（土木関係建設コンサルタント部門）

業務名：県道倉吉江府溝口線（一ノ沢外）改良工事「環境調査業務委託」
（その８）（防災安全交付金）

受託者：株式会社荒谷建設コンサルタント 鳥取支社
管理技術者：山﨑寛子 照査技術者：前野 仁

■委託場所：鳥取県西伯郡大山町 大山
■工 期：令和３年３月２３日～令和４年３月１８日
■委託概要：本業務は、県道倉吉江府溝口線沢対策

工事に係る環境調査として、既往調査で
当該地域内において生息が確認されて
いる希少な猛禽類と、工事に伴い移植を
行った植物について、工事による環境影
響を把握することを目的に継続調査を実
施したものである。

■委託金額：9,743,800円

管理技術者
山﨑寛子

・猛禽類調査について、定点調査の死角を補うために、

移動観察を適宜実施しました。

・移植した植物について、自生地も含めて調査を実施しました。

・地元有識者と密に連絡を取り、十分な指導・助言の元に、精度

の高い調査を実施しました。

・発注者（調査職員）とも現地で打合せを行うなどして、連携を取

りながら業務を行いました。

・工事による希少猛禽類への影響の有無、保全のために配慮す

べき事項や特筆すべき事項について考察しました。

・鳥取の豊かな自然はとても重要な資源です。

生命・生活・財産を守る公共工事とのバランスを保ちつつ、この

環境を守っていきましょう。

サシバ幼鳥
巣立ち直後 ハチクマ

ササユリ

ダイセンクワガタ

雌

雄


