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１ 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する鳥取県計画推進協議会の開催結果 

について 
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２ 淀江産業廃棄物処理施設計画地の地下水等パイロット調査について 
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建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する鳥取県計画推進協議会の開催結果について 

 
令和２年７月２１日 

県土総務課 
 
 
 
１ 概要 

〇 「建設職人基本法」に基づき、建設工事従事者の安全と健康の確保を目的とした鳥取県版の計画を令和２年５月１

日に策定した。  
 〇 計画は、国や県等が実施している労働者の安全確保に資する取組を集約し、関係者をはじめ広く県民に普及・啓発

を行うことで、現場で建設工事に従事する技能労働者の処遇改善に資する環境整備をさらに進めるもの。 
〇 この度、計画策定後初めて関係団体による鳥取県計画推進協議会を開催し、関係施策等の推進とともに、労働災害 
に係る情報共有や安全衛生の取組、諸課題の解決策等について意見交換を行った。 

 
２ 背景・経緯等 

（１）建設職人基本法（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成２９年制定）） 

建設業の労働災害が後を絶たない状況等を背景に、公共・民間工事を問わず、工事施工における安全対策に必要な

経費（安全衛生経費）の確保や、労働安全衛生法の直接の保護対象とならない一人親方への配慮等を図るため、国が

基本計画を策定し、都道府県はこの計画を勘案して、地域の実情に沿って労働者の安全環境の充実につなげる計画を

策定している。 

 （２）国の基本計画（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する基本的な計画（平成２９年６月閣議決定）） 

これまで省庁間で縦割りとなっていた労働安全衛生関係施策等を集約し、国土交通省、厚生労働省等の既存施策を

基本計画に位置づけ、広く啓発・周知を進める内容となっている。 

なお、国においては、今年度、安全衛生経費が下請負人まで確実に支払われるための実効性のある施策の検討に取

り組んでおり、今後その具体的な内容が示される予定である。 

 （３）鳥取県計画 

本県においては、計画策定にあたり、関係者（国、県、市町村、関係団体）による検討会議で計画に盛り込むべき

内容等を議論し、パブリックコメント等を行った上で計画を策定したところである。 

   なお、全国では２６道府県（中国地方は山口県と鳥取県）で計画策定済みである。 

 
３ 推進協議会の開催結果 

（１）日時 令和２年７月１６日（木）午後２時から３時３０分まで 

（２）場所 鳥取県庁講堂 

（３）議題 

① 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する鳥取県計画推進協議会の設置 

② 計画内容の共有と普及・啓発及び目標達成に向けた新たな取組等 

③ 報告事項 ※「県計画策定に係る関係者検討会議」（令和元年１０月開催） 

での要望事項への対応等 

（３）出席団体 

区  分 団      体      名 

① 関係団体 （一社）鳥取県建設業協会（建設業労働災害防止協会）、（一社）鳥取県管工事業協会、（一社）鳥

取県電業協会、（一社）鳥取県造園建設業協会、（一社）鳥取県建設大工工事業協会、鳥取県技能

士会連合会、鳥取県塗装工業会、鳥取県鳶・土工協会、鳥取県鉄筋協同組合、鳥取県瓦工事業組

合 

② 国 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所、厚生労働省鳥取労働局労働基準部健康安全課 

③ 市町村 鳥取県市長会、鳥取県町村会 

④ 県 営繕課、県土総務課、技術企画課 
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（４）主な意見等 

団   体  名 内                                容 

鳥取労働局 メーリングリストを活用し、建設工事の安全確保に資する取組や労働災害等の情報を適宜発信

していきたい。 

鳥取県造園建設

業協会 

ＰＦＩ事業において、県外業者の下請けに入る県内中小事業者は、元請との請負契約で法定福

利費や安全衛生経費が疎かに取り扱われることを危惧している。発注形態に関わらず、必要経費

が確保されるようよくチェックしてほしい。 

鳥取県電業協会  建設工事の工期設定について、工期のずれが積み重なった場合、最後の仕上げ工事を担う専門

業者にしわ寄せが生じる。工事施工の安全や品質管理につながる問題であり、工期設定の適正な

取扱いに配慮してほしい。 

鳥取県管工事業

協会 

 賃金水準の低さが建設業への入職者が増えない最大の原因である。賃金が少しでも上がる施策

を検討してほしい。 

 
４ 今後の取組 

計画目標の進捗管理を行うため、協議会（年１回程度）の定期開催に加え、メーリングリストを活用して関係団体間 
の連携を図り、随時、建設工事従事者の安全と健康に係る情報共有等を行う体制を確保する。 
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淀江産業廃棄物処理施設計画地の地下水等パイロット調査について 

 

令和２年７月２１日 
淀江産業廃棄物処理施設計画審査室 

 

淀江産業廃棄物処理施設計画地の地下水等パイロット調査に着手したので、その状況について報

告します。 

 

１ パイロット調査の状況 

（１） パイロットボーリング調査 

目的：計画地周辺に３本のボーリングを行い、大まかな地層・地質の状況（地質分布、透水

係数等）、水理地質構造（地下水位分布、帯水層の構造等）を把握し、本調査で行う残

りのボーリングの位置、深度等を最終決定する。得られたデータは、地下水シミュレ

ーションモデルの構築・検証などに用いる。 

   内容：地質試料（ボーリングコア）の採取、透水試験、地下水観測井戸の設置など 

（実施期間：７月６日～８月下旬） 

 

 

（２）河川流量及び地下水位の連続観測（本調査分除く） 

目的：河川流量及び地下水位の連続観測を行い、降水量（気象データ活用）と河川流量・地下

水位の関係を把握するともに、得られたデータは、地下水シミュレーションモデルの構

築・検証に用いる。 

内容：河川流量 … 計画地周辺の塩川流域河川（３箇所）に堰及び水位計を設置し、河川流量 

の連続観測を行う。（観測期間：７月下旬～来年秋） 

地下水位 … パイロットボーリング孔（３箇所）及び民間井戸（５箇所）において、地 

下水位の連続観測を行う。（観測期間：８月下旬～来年秋） 

 

 (参考) パイロット調査委託業者：復建調査設計株式会社(株)倉吉事務所（本社：広島市内） 

 

２ 今後の予定 

第３回調査会（９月頃開催）において、本調査（ボーリング２２本、地下水位連続観測、河

川基底流量観測(11 月)、水質調査(11 月)などの詳細を決定の上、速やかに着手する。 
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→

ケ
ー

シ
ン

グ
連

行
ダ

ウ
ン

ザ
ホ

ー
ル

ハ
ン

マ
）
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増

佐
陀

川
左

岸
管

理
道

へ
進

入
可

能
と

な
る

よ
う

迂
回

路
の

舗
装

を
暫

定
形

と
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

減
（
舗

装
、

路
体

盛
土

の
減

）

- 7 -



 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

道
路

企
画

課
日

野
郡

有
限

会
社

浜
本

組
（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
8
月

3
0
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

西
部

総
合

事
務

所
日

野
町

代
表

取
締

役
　

浜
本

　
伸

介
1
4
6
,8

5
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

8
月

3
0
日

－
日

野
県

土
整

備
局

舟
場

～
令

和
2
年

3
月

1
6
日

根
雨

　

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

2
年

6
月

3
0
日

令
和

2
年

3
月

1
6
日

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

2
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
5
6
,5

2
8
,9

0
0
円

  
令

和
2
年

6
月

2
9
日

（
変

更
額

）
9
,6

7
8
,9

0
0
円

  

道
路

建
設

課
岩

美
郡

（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
8
月

2
2
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

岩
美

町
1
8
0
,7

3
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

8
月

2
2
日

－

整
備

事
務

所
新

井
令

和
2
年

3
月

1
6
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
9
3
,7

7
6
,0

0
0
円

  
令

和
2
年

6
月

3
0
日

令
和

2
年

3
月

1
6
日

（
変

更
額

）
1
3
,0

4
6
,0

0
0
円

  

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

2
0
4
,8

5
5
,2

0
0
円

  
令

和
2
年

6
月

3
0
日

（
変

更
額

）
1
1
,0

7
9
,2

0
0
円

  

株
式

会
社

興
洋

工
務

店
代

表
取

締
役

　
葉

狩
　

眞
貴

子
県

道
岩

美
停

車
場

河
崎

線
（
新

井
工

区
）
橋

梁
下

部
工

事
（
２

工
区

）
（
交

付
金

改
良

）

県
道

西
伯

根
雨

線
（
舟

場
橋

）
耐

震
補

強
工

事
（
交

付
金

橋
梁

補
修

）
（
２

工
区

）

仮
設

鋼
矢

板
の

施
工

に
お

い
て

地
盤

が
固

く
、

硬
質

地
盤

用
の

工
法

に
変

更
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
及

び
工

期
延

伸

現
場

発
生

土
が

軟
弱

で
盛

土
材

に
使

用
で

き
な

か
っ

た
た

め
、

土
質

改
良

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

・
文

化
財

調
査

（
オ

オ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

）
に

係
る

手
続

き
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
。

・
起

工
測

量
の

結
果

、
河

川
内

の
現

況
地

形
が

設
計

図
面

と
異

な
っ

て
い

た
た

め
、

河
川

内
仮

設
工

事
の

検
討

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

。
上

記
理

由
に

よ
る

工
期

延
伸 週

休
２

日
モ

デ
ル

工
事

を
適

用
し

た
こ

と
及

び
現

地
起

工
測

量
の

結
果

、
仮

設
計

画
を

変
更

（
締

切
盛

土
・
大

型
土

嚢
の

増
）
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

道
路

建
設

課
西

伯
郡

（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
9
月

1
2
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

西
部

総
合

事
務

所
大

山
町

8
9
,1

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

9
月

1
1
日

－
米

子
県

土
整

備
局

豊
房

令
和

2
年

3
月

1
3
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
0
9
,6

5
0
,2

0
0
円

  
令

和
2
年

1
月

2
4
日

（
変

更
額

）

2
0
,5

5
0
,2

0
0
円

  

（
変

更
後

工
期

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

2
年

6
月

1
9
日

令
和

2
年

3
月

1
0
日

（
第

３
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

３
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
1
2
,4

4
6
,4

0
0
円

  
令

和
2
年

6
月

8
日

（
変

更
額

）

2
,7

9
6
,2

0
0
円

  

県
道

大
山

佐
摩

線
（
豊

房
～

今
在

家
工

区
）
畑

橋
橋

梁
下

部
工

事
（
Ａ

１
・
Ｐ

１
）
（
社

会
交

付
金

）

株
式

会
社

所
子

建
設

代
表

取
締

役
　

中
川

　
郁

夫

予
定

し
て

い
た

他
工

事
へ

の
流

用
が

で
き

な
く
な

り
、

残
土

処
分

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

場
所

打
ち

杭
の

施
工

に
お

い
て

、
地

中
に

転
石

が
多

数
あ

り
、

掘
削

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

こ
と

に
よ

る
工

期
延

伸

週
休

2
日

モ
デ

ル
工

事
の

適
用

に
よ

り
、

休
日

の
取

得
実

績
を

踏
ま

え
必

要
経

費
（
労

務
費

、
機

械
経

費
、

諸
経

費
の

補
正

）
を

計
上

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

治
山

砂
防

課
株

式
会

社
コ

ー
セ

ン
（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
8
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

西
部

総
合

事
務

所
代

表
取

締
役

　
川

端
　

登
志

一
1
3
7
,5

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

8
月

6
日

－
日

野
県

土
整

備
局

令
和

2
年

3
月

1
9
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
4
5
,8

8
7
,5

0
0
円

  
令

和
2
年

6
月

1
9
日

令
和

2
年

3
月

1
1
日

（
変

更
額

）
8
,3

8
7
,5

0
0
円

  

（
第

2
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

2
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
4
7
,3

6
5
,9

0
0
円

  
令

和
2
年

8
月

3
1
日

令
和

2
年

6
月

1
9
日

（
変

更
額

）
1
,4

7
8
,4

0
0
円

  

・
伐

採
立

木
が

当
初

想
定

し
て

い
た

よ
り

多
く
、

処
分

費
が

増
と

な
っ

た
こ

と
及

び
工

事
用

道
路

と
し

て
使

用
す

る
町

道
橋

を
照

査
し

た
結

果
、

大
型

車
交

通
に

耐
え

ら
れ

な
い

こ
と

が
判

明
し

、
町

道
補

強
が

必
要

と
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

・
上

記
の

と
お

り
町

道
橋

の
照

査
及

び
補

強
に

日
数

を
要

し
た

こ
と

に
よ

る
工

期
延

伸 ・
残

土
の

搬
出

先
工

事
と

の
搬

出
時

期
の

調
整

が
つ

か
ず

、
搬

出
先

を
変

更
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
・
上

記
の

残
土

搬
出

先
の

調
整

に
時

間
を

要
し

た
こ

と
に

よ
る

工
期

延
伸

日
野

郡
江

府
町

荒
田

荒
田

川
砂

防
堰

堤
工

事
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

空
港

港
湾

課
境

港
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
9
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

昭
和

町
3
0
2
,2

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

9
月

6
日

-
令

和
2
年

7
月

2
日

（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

2
年

3
月

3
日

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

3
5
0
,8

2
1
,9

0
0
円

令
和

2
年

1
0
月

3
1
日

令
和

2
年

6
月

3
0
日

（
変

更
額

）
　

4
8
,5

4
1
,9

0
0
円

空
港

港
湾

課
境

港
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
9
月

1
3
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

昭
和

町
2
7
6
,1

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

9
月

1
3
日

-
令

和
2
年

7
月

2
日

（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

2
年

3
月

3
日

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

3
1
6
,5

4
9
,2

0
0
円

令
和

2
年

1
0
月

3
1
日

令
和

2
年

6
月

3
0
日

（
変

更
額

）
　

4
0
,4

4
9
,2

0
0
円

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
護

岸
１

工
区

）

旧
上

屋
基

礎
杭

が
あ

る
こ

と
が

判
明

し
、

撤
去

工
法

の
検

討
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、

鋼
杭

工
等

の
年

度
内

部
分

完
成

条
件

を
取

り
止

め
る

こ
と

に
よ

る
変

更

・
旧

上
屋

基
礎

杭
の

撤
去

及
び

処
分

が
必

要
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
・
上

記
理

由
に

よ
る

工
期

延
伸

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
護

岸
２

工
区

）

旧
上

屋
基

礎
杭

が
あ

る
こ

と
が

判
明

し
、

撤
去

工
法

の
検

討
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、

鋼
杭

工
等

の
年

度
内

部
分

完
成

条
件

を
取

り
止

め
る

こ
と

に
よ

る
変

更

・
旧

上
屋

基
礎

杭
の

撤
去

及
び

処
分

が
必

要
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
・
上

記
理

由
に

よ
る

工
期

延
伸

美
保

テ
ク

ノ
ス

株
式

会
社

代
表

取
締

役
社

長
　

野
津

　
健

市

株
式

会
社

平
井

組
代

表
取

締
役

　
西

澤
　

賢
史
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

空
港

港
湾

課
境

港
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
9
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

昭
和

町
2
1
5
,6

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

9
月

6
日

－
令

和
2
年

6
月

2
2
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

2
3
2
,9

2
0
,6

0
0
円

  
令

和
2
年

3
月

3
日

（
変

更
額

）
1
7
,3

2
0
,6

0
0
円

  

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

3
1
7
,4

4
9
,0

0
0
円

  
令

和
2
年

6
月

1
9
日

（
変

更
額

）
　

8
4
,5

2
8
,4

0
0
円

  

空
港

港
湾

課
境

港
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
9
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

昭
和

町
3
9
3
,8

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

9
月

6
日

－
令

和
2
年

7
月

2
4
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

3
9
7
,5

8
2
,9

0
0
円

  
令

和
2
年

3
月

3
日

（
変

更
額

）
3
,7

8
2
,9

0
0
円

  

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

4
2
0
,1

2
7
,4

0
0
円

令
和

2
年

6
月

2
5
日

（
変

更
額

）
　

2
2
,5

4
4
,5

0
0
円

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
地

盤
改

良
１

工
区

）

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
地

盤
改

良
１

工
区

）
美

保
テ

ク
ノ

ス
・
ミ

テ
ッ

ク
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体

代
表

者
美

保
テ

ク
ノ

ス
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

　
野

津
　

健
市

現
況

地
盤

の
支

持
力

を
照

査
し

た
結

果
、

深
層

混
合

処
理

機
の

施
工

に
必

要
と

な
る

地
耐

力
が

不
足

し
て

い
た

た
め

、
施

工
基

盤
造

成
と

し
て

浅
層

混
合

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

地
盤

改
良

工
事

に
お

い
て

オ
ー

ル
ケ

ー
シ

ン
グ

掘
削

に
支

障
と

な
る

深
層

部
の

岩
の

撤
去

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
地

盤
改

良
２

工
区

）

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
地

盤
改

良
２

工
区

）
大

協
・
舩

越
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体

代
表

者
株

式
会

社
大

協
組

代
表

取
締

役
　

小
山

　
典

久

地
盤

改
良

工
事

に
お

い
て

オ
ー

ル
ケ

ー
シ

ン
グ

掘
削

に
支

障
と

な
る

深
層

部
の

岩
の

撤
去

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

現
況

地
盤

の
支

持
力

を
照

査
し

た
結

果
、

深
層

混
合

処
理

機
の

施
工

に
必

要
と

な
る

地
耐

力
が

不
足

し
て

い
た

た
め

、
施

工
基

盤
造

成
と

し
て

浅
層

混
合

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

空
港

港
湾

課
境

港
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
元

年
9
月

1
0
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

昭
和

町
3
4
7
,6

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

元
年

9
月

1
0
日

－
令

和
2
年

7
月

2
0
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

3
4
1
,9

6
5
,8

0
0
円

  
令

和
2
年

3
月

3
日

（
変

更
額

）
△

5
,6

3
4
,2

0
0
円

  

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

4
1
7
,5

9
4
,1

0
0
円

令
和

2
年

6
月

3
0
日

（
変

更
額

）
　

7
5
,6

2
8
,3

0
0
円

空
港

港
湾

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

2
月

2
1
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

港
町

1
9
7
,2

3
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

2
月

2
1
日

－
地

先
令

和
2
年

3
月

2
5
日

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

2
年

6
月

3
0
日

令
和

2
年

3
月

1
8
日

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

3
3
8
,1

6
6
,4

0
0
円

令
和

2
年

8
月

3
1
日

令
和

2
年

6
月

2
9
日

（
変

更
額

）
　

1
4
0
,9

3
6
,4

0
0
円

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
地

盤
改

良
３

工
区

）

事
前

配
合

試
験

の
結

果
、

シ
ル

ト
層

に
お

い
て

セ
メ

ン
ト

添
加

量
が

減
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

減

地
盤

改
良

工
事

に
お

い
て

オ
ー

ル
ケ

ー
シ

ン
グ

掘
削

に
支

障
と

な
る

深
層

部
の

岩
の

撤
去

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

鳥
取

港
災

害
復

旧
工

事
（
航

路
浚

渫
）

低
価

格
入

札
が

あ
り

、
そ

の
調

査
手

続
き

の
た

め
、

落
札

決
定

に
時

間
を

要
し

た
こ

と
及

び
２

～
３

月
の

冬
季

風
浪

に
よ

り
当

初
予

定
し

て
い

た
施

工
日

数
が

確
保

で
き

な
い

こ
と

に
よ

る
工

期
延

伸

冬
季

風
浪

及
び

4
月

1
3
日

の
豪

雨
で

当
該

工
事

区
域

に
新

た
な

砂
が

堆
積

し
た

が
、

大
型

船
の

入
出

港
に

必
要

な
航

路
部

の
浚

渫
を

６
月

上
旬

ま
で

に
完

了
す

る
必

要
が

あ
っ

た
こ

と
か

ら
緊

急
的

に
航

路
浚

渫
を

当
該

工
事

で
対

応
せ

ざ
る

を
得

な
く
な

り
、

そ
れ

に
伴

っ
て

浚
渫

土
量

が
増

加
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
及

び
工

期
延

伸

境
漁

港
特

定
漁

港
漁

場
整

備
工

事
（
２

号
上

屋
地

盤
改

良
３

工
区

）
エ

イ
・
エ

イ
チ

・
エ

イ
・
イ

ワ
タ

建
設

特
定

建
設

工
事

共
同

企
業

体
代

表
者

株
式

会
社

エ
イ

・
エ

イ
チ

・
エ

イ
代

表
取

締
役

　
幡

原
　

淳

東
洋

建
設

株
式

会
社

山
陰

営
業

所 所
長

　
吉

田
　

涼
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