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特定天井耐震対策工事に伴う県立生涯学習センターの対応について（変更） 

                              令和２年８月７日 

                                 社会教育課 

 県立生涯学習センターの特定天井耐震対策工事に伴う対応については、令和２年３月２０日に

報告事項フにより報告したところですが、利用を制限する期間等が下記のとおり変更になったの

で報告します。（下線部が前回報告から変更した箇所） 

１ 工事概要 

（１）工事日程【変更】 

   令和２年１０月頃から令和３年４月末（変更前：４月頃）までの約７か月間を予定 

（２）工事の概要（別紙図面参照） 

ア ホール  

・既存天井下地を補強し、落下防止措置を行う 

 ・照明・配管・ダクト等については、落下防止措置を行う 

・屋上の防水改修を行う 

  イ ロビー 

・既存天井を撤去し、耐震天井を新設する 

・照明・配管・ダクト等については、落下防止措置を行う 

２ 工事期間中の運営体制 

 （１）利用を制限する範囲【変更】 

    令和２年１０月から令和３年５月末まで（変更前：４月頃まで）、以下の研修室等を利

用させない。 

    【１階】ホール、ロビー、ホワイエ 

    【２階】小研修室（４）、中研修室（４）、中研修室（５）  

  【変更理由】 

    当初４月中にすべての工程が完了する予定であったが、実施設計の結果、工期が延長と

なり、完成検査が５月にずれ込む予定になった。また、完成検査後、指定管理者によるホ

ールの音響設備や照明等の調整を行うため、４月頃までとしていた利用制限期間を５月末

までに変更した。 

 （２）利用者の立入りを制限する範囲 

    （１）の研修室等の他、２階全体について立入りを制限する 

 （３）その他 

   ・（１）以外の研修室、１階レストランなじみ亭及びふれあい文庫は、通常どおりの利用

とする 

   ・工事に伴い、駐車場の一部が利用できない期間が発生する見込み（別途生涯学習センタ

ーのホームページ等でお知らせする） 

   ・工事の進捗によっては、（１）の利用制限期間が変更になる可能性がある 

３ 工程表【変更後】 
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