
鳥取県農業農村整備事業工事週休２日工事試行実施要領 

 

１ 趣 旨 

  建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行する中、将来にわたり安定的に社会

資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、

対応策の一つとして、週休２日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められている。 

本要領は、農林水産部（総合事務所農林局を含む。）発注の農業農村整備事業工事における週

休２日工事の実施に必要な事項を定めたものである。 

 

２ 定 義 

（１）現場閉所：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場

事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

（２）週休２日：対象期間内の現場閉所率が、４週８休（２８．５％（８日／２８日））以上、確

保されていることをいう。 

 

３ 実施方法 

（１）農林水産部が発注する全ての農業農村整備事業工事を対象とする。ただし、発注者が週休

２日工事として相応しくないと判断したものは対象としない。 

   なお、災害対応等のやむを得ない事情により、現場閉所による週休２日の対象外とする期

間がある場合は、現場説明書に対象外とする作業と期間を明示すること。 

（２）発注者は、週休２日工事の実施に当たって、「週休２日工事」である旨を現場説明書に明示

すること。 

（３）発注者は、土曜日及び日曜日、国民の祝日並びに年末年始及び夏季休暇を現場閉所日（以

下「休工日」という。）とすることを前提とした標準工期算定式により工期を設定すること。 

（４）週休２日工事の対象期間は、工事着手日から工事完成日（後片付け期間含む）までとし、

余裕期間、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体

を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間、受注者の責に

よらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象外とする。 

【例】工期が始期９／１～終期２／２８の工事の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余裕期間 

始期

9/1 

工事着手 年末年始休暇 

12/29～1/3(6 日間) 

工事完成 

(後片付けまで完了) 
終期 

2/28 

工期 

対象期間 対象期間 
2/10 1/412/28  9/20 



（５）受注者は、週休２日工事の対象期間において、週休２日の確保に努めること。なお、天候

等により現場閉所した場合も、現場閉所日数に含める。 

（６）受注者は、週休２日工事の対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくさ

れる期間が生じた場合、必要に応じて監督員と協議を行い、当該期間を週休２日の対象外と

することができる。 

（７）受注者は、毎週土日の現場閉所が達成できるよう努めること。 

 

４ 実施確認 

受注者は、現場閉所の実績が確認できる資料（別紙「週休２日工事 休日等取得実績書（参

考様式）」参照）を工期末の１４日前までに提出すること。 

なお、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所の実績が確認できる資料の根拠資料（現場閉所

実績が確認できる工程表、休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）の提出は

不要とし、監督員から求められた場合に提示すること。 

 

５ 積算方法等 

発注者は、農林水産省が定める、週休２日の補正係数を、各経費に乗じた上で発注を行うこ

と。 

現場閉所の実績が確認できる資料により、週休２日に満たない場合は、週休２日の補正係数

を除し、請負代金額の減額変更を行うこと。 

 

６ その他 

  週休２日工事において、週休２日が達成できなかったとしても、工事成績の減点等（ペナル

ティ）は行わない。 

 

 

附 則 

この要領は，令和６年５月１０日から施行する。 


