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羽合都市計画道路の変更について
くらよしはわい

３・６・１号倉吉羽合線（一般国道１７９号）

資料１
議案１

本審議

2議案の概要

≪都市計画変更の概要≫

当初の都市計画決定以降に実施した詳細な現地調査や、測量及び詳細
設計の結果に基づき、都市計画を変更するもの。

主な変更内容

・ 用水路の管理のため、既存農道を残す必要があることが判明し、道路の位置を変更

・ 耐震性・経済性を考慮した構造に変更
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【 事業の流れと変更が生じる理由 】
段階的に内容・精度が精密になっていくことにより、計画変更が生じる



3路 線 概 要

  

鳥取県

鳥取県庁
鳥取市

米子市
倉吉市

路 線 名 ３・６・１号 倉吉羽合線
位 置 湯梨浜町 田後 〜 はわい⻑瀬
延 ⻑ ２,６６０m
道路規格 第３種第２級
代表幅員 １１．０ｍ
⾞ 線 数 ２⾞線

・3・6・1号倉吉羽合線は、現道（国道１７９号）の慢性的な交通渋滞の緩和と交通事故多発の対策として、
通過交通を分散する新たな道路網を構築するため、令和元年9月13日に都市計画決定

・都市計画決定以降、地元調整や現地測量、詳細設計を実施し、⽤地買収など⼯事着⼿に向けて事業を進めて
いる

はわいIC

町役場

倉吉市

北栄町

湯梨浜町

倉吉駅

3・6・1号倉吉羽合線

山陰道
現道

(国道１７９号)

はわいIC
山陰道（北条道路）

県道羽合東伯線

県道長和田羽合線

区間の事故件数 ６５件
（H25.1.1～H26.7.11）

長瀬東

田後西

平成29年5月25日
日本海新聞

死亡事故発生(H29.5.24)

4現道及び周辺の状況
• 国道１７９号は、姫路市を起点に津山市や倉吉駅⻄側を経由し、湯梨浜町はわい⻑瀬に⾄る路線
• 湯梨浜町内の沿線は、概ね宅地化され、⼩売店・飲⾷店や住宅が建ち並ぶとともに、町役場など主要な
公共施設が⽴地し、同町で最⼤の市街地を形成している

• 地域内の交通に加え、倉吉市街と山陰道（はわいＩＣ）の連絡機能を有するため交通量も多く、交通渋滞
や交通事故が多数発生している
⇒H25年1月〜翌7月までの約1年半の間に65件の交通事故が発生し、H29年には死亡事故も発生
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都市計画道路（バイパス）決定の経緯 55

はわいIC山陰道（北条道路）

県道羽合東伯線

県道上浅津田後線

県道長和田羽合線

山陰道（国道９号）

長瀬東交差点

田後西交差点

県道長江羽合線

国道１７９号

国道１７９号

県道羽合東伯線

県道倉吉江北線

国道１７９号
はわいバイパス

はわい⻑瀬

田後

不整形な残地が少ない

集落への影響が少ない

バイパスのルートは下記事項を考慮して現在の計画に決定
•不整形な残地を少なくする
•公共施設や住居などの移転を最⼩限とする
•集落から離れた位置に計画し、騒⾳・振動等の影響を最⼩限とする など
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北田後⻄交差点

はわいIC

羽合都市計画道路
３・６・１号倉吉羽合線

①

②

今回の変更区間 延⻑Ｌ＝２，１４６ｍ
（今回の変更に伴い総延⻑は L=２，６６０ｍ → L=２，６８０ｍ）

以下の理由による区域の変更
①堤防沿いの⽤⽔路管理のため、既存農道を残す必要があることが判明し、道路の位置を東側に移動する変更
②耐震性、経済性を考慮し、ブロック積から切⼟・植生⼯を基本とする構造に変更
・その他、詳細な測量設計による変更

変 更 概 要

今回の変更区間
延⻑ L=2,146m

都市計画決定
延⻑ L=2,660m → 2,680m



7変更理由①
①堤防沿いの用水路管理のため、既存農道を残す必要があることが
判明し、道路の位置を変更

堤防沿いの詳細な現地調査の結
果、用水路の管理のために既存農
道を残す必要があり、道路を東側
に移動する。

変更後

変更前

東へ移動

既存農道を残さない計画

既存農道を残す

0.4～6m

用水路

用水路

8変更理由①

変更後変更前

①堤防沿いの用水路管理のため、既存農道を残す必要があることが
判明し、道路の位置を変更

道路の位置の変更に伴う区域
の変更



9変更理由②

②耐震性、経済性を考慮した構造に変更

詳細設計において、重要な道路（国道）
の設計基準に基づき検討したところ、
耐震性能を満たす工法のうち、最も経
済的な切土・植生工に変更することとし
、道路の区域を南側に広げる。

変更後

変更前

南へ拡大

ブロック積で計画

切土・植生工で計画

変更前概算額1,093千円／m

変更後概算額700千円／m

最大8m

10変更理由②

②耐震性、経済性を考慮した構造に変更

変更後変更前

ブロック積から切⼟・植生⼯への変更に伴う
区域の変更



1111関係機関協議、縦覧の状況

《縦覧》

縦覧案件 縦覧期間 閲覧者 意見書 縦覧場所

羽合都市計画道路 11/12 ～ 11/26 1名 なし
鳥取県県土整備部技術企画課
湯梨浜町建設水道課

協議先 協議日 回答日 意⾒の内容
湯梨浜町 R3.11.16 R3.11.30 異存なし

①市町村への意⾒聴取︓法第１８条第１項

各関係機関とも異存ない旨、回答をいただきました。

②道路管理者（⿃取県）への意⾒聴取︓法第２３条第６項
協議先 協議日 回答日 意⾒の内容
鳥取県 R3.8.18 R3.10.14 異存なし

③国⼟交通省への事前協議︓法第１８条第３項に先⽴つ協議
協議先 協議日 回答日 意⾒の内容

国⼟交通省
（中国地方整備局建政部） R3.8.18 R3.10.15 異存なし

12今後のスケジュール（案）

第162回 都市計画審議会（本審議）

都市計画決定告示

令和４年８月

令和４年９月 国⼟交通省協議

令和４年１０月


