
鳥取県議会議場音響設備等整備業務に係る質問及び回答一覧 

項番 質問 回答 

１ プレゼンテーション時には、プロジェク

ター、大型モニター等にパソコン映像を映

し出せるものを、準備していただけるので

しょうか。 

 プレゼンテーションにおいては、発注者

がプロジェクター及びスクリーンを準備し

ます。 

２ プレゼンテーションは、何人参加できま

すでしょうか。 

 ３人までとします。 

３ 別途議場改修工事が(二重床施工、カーペ

ット張替、執行部机更新等)予定されてます

が、その工程はどのように計画されてます

か。また、170型スクリーンの取付枠の工事

は、別途議場改修工事にて実施されること

で良いでしょうか。 

 議場改修工事単体の工程は以下の予定で

すが、本件調達及び可動机・椅子購入の工程

との調整を行う予定です。 

・家具移設・撤去・天井（石綿含有）撤去：７月４日～ 

・壁・床仕上材撤去：７月８日～ 

・スロープ下地調整：７月１６日～ 

・天井・壁（木下地・巾木見切・壁板張り・框取付）：７

月２２日～８月２日 

・天井仕上・塗装改修：８月５日～ 

・OAフロア設置：８月１３日～ 

・タイルカーペット設置：８月２６日～ 

・家具設置（固定式）：９月２日～ 

・美装：９月９日～ 

・可動机・椅子納入：～８月３０日 

なお、議場改修工事においては取付枠整

備のための下地処理（壁補強）までであるこ

とから、本調達において取付枠を整備する

必要があります。 

４ 手話カメラからの映像信号の規格を教え

てください。（HDMI、HD-SDIなど） 

 HDMIです。 

５ 企画提案書の説明会の際、実機にてデモ

ンストレーションを行いたいため準備のお

時間頂きますと幸いです。準備時間は約30

分を予定しております。難しい場合は別の

部屋で事前に準備をしたいため、お部屋の

ご用意頂きますようご検討お願い致しま

す。 

 プレゼンテーションにおける提案者の説

明時間は、事前準備も含めて35分間を考え

ていますので、デモンストレーションを行

いたい場合は時間内での準備・説明として

ください。なお、デモンストレーションのた

めの別室の準備は考えていません。 

６ 議場平面図のCADデータ（DWGまたはdxf）

を頂けないでしょうか。 

 CADデータ（dxf）を準備します。 

７ 調整室での操作は、カメラ操作、テロップ

操作のみと考えてよろしいでしょうか。ま

た、議場内操作卓からもカメラ操作、テロッ

プ操作は必要でしょうか。それとも、議場内

操作卓、調整室操作卓どちらからも全ての

操作ができる必要がありますでしょうか。 

 カメラ及びテロップの操作は放送調整室

のみで行うことを想定していますので、議

場内でのカメラ・テロップ操作は不要です

が、議場内の最少人員で全ての操作が職員

の負担なく行えるようであれば、その提案

もお願いします。また、当該システム操作に

て外部のシステム（本会議中の手話窓送出

や休憩中の音楽送出）の操作が可能であれ

ば、その提案もお願いします。 

８ 別紙４の「議場内機器等設置イメージ」に

あるように、議場場内操作卓での操作は、マ

イク操作と残時間操作は別々の担当者が別

システムで操作するのでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 


