
①橋梁架設⼯事における
クレーン規格の変更
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８．変更箇所位置図

道の駅「ほうじょう」

【再評価】国道３１３号道路改築事業（北条倉吉道路（延伸））

北条湯原道路
（一般国道３１３号 北条倉吉道路）

事業延⻑ Ｌ＝４００ｍ
幅員 Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
全体事業費 １１０億円⇒１３０億円
事業期間 Ｈ２９〜Ｒ８

全体事業費増の理由
①施工ヤードの地盤改良の追加
②軟弱地盤対策の工法変更
③地中障害物の出現に伴う対応
④鋼管ソイルセメント杭の補助工法の追加
⑤労務費・資材単価の高騰

令和６年４⽉１８⽇撮影

日本海
北条ＪＣＴ（仮称）

弓原ハーフIＣ（仮称）

至 鳥取
至 米子

地域⾼規格道路「北条湯原道路」
（北条倉吉道路（延伸））

至 倉吉

道の駅
ほうじょう

⼭陰道「北条道路」 整備中

施
工
ヤ
ー
ド
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【再評価】大規模特定河川事業（砂田川）

河道の拡幅

護岸の嵩上
ＪＲ橋改築

河道の拡幅

ＪＲ橋改築因美線

砂田川

横 断 図

事業の目的
①大路川水系の家屋浸水被害の軽減
②必要河川断面確保に係るＪＲ橋改築と護岸整備
再評価の理由
事業採択後５年を経過した後も継続中と判断される事業

大規模特定河川事業（砂田川）

事業延⻑ Ｌ＝２５０ｍ
事業概要 橋梁改築（ＪＲ）

築堤護岸
全体事業費 １６．７億円
事業期間 Ｒ２〜Ｒ１０

砂田川

JR因美線
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【再評価】大規模特定河川事業（水貫川排水機場）

大規模特定河川事業（水貫川排水機場）

事業内容 排水機場整備一式
全体事業費 ２５．３億円⇒２９．２億円
事業期間 Ｈ２８〜Ｒ８

全体事業費増の理由
①ポンプ設備等原材料価格の高騰
②工事に伴う周辺の井⼾水等への影響調査

今回ポンプ１基整備
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