
農山漁村地域整備計画　事後評価調書

計 画 の 名 称

計 画 策 定 主 体 鳥取県

対 象 市 町 村

計 画 期 間 平成２８年度～令和４年度（７年間）

対 象 事 業 農地整備事業、水利施設整備事業、農村地域防災減災事業

計画： 千円

実績： 千円

評 価 項 目 評価

進 捗 ○

効 果 ○

-10.6 haの減

今 後 の 方 針

事

後

評

価

の

概

要

評 価 根 拠

全 体 事 業 費

２,１４６,３２６

鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部
町、伯耆町

計 画 の 目 標 に
対 す る 成 果

定 量 的 指 標
の 成 果

鳥取県における農業生産基盤の整備による優良農地の確保（その３）

評

価

の

内

容

事業の実施により農業生産基盤が
整備され、優良農地が維持され
た。

評 価 項 目

目 標 値 実 施 値 達成率

水田の区画整理や老朽化した農業用用排水施設の整
備、畑地における農業用用排水施設の整備等を行うこ
とで、荒廃農地の発生を未然に防止し、対象事業地区
内の優良農地面積を概ね維持するものとする。

○更新整備した施設の適切な維持管理により、事業効果の持続的な発現及
　び地域農業の発展を図る。

○後続計画（その４）へ移行した地区において、事業の円滑な実施に向け
て、地元調整の体制強化や関係機関との連携を進めていく。

3,190ha

数値的比較

3,179ha

99.7%

老朽化した農業水利施設の改修、補修等を実施することで、安定した営農に
取り組むことができたことで、優良農地を維持し、農業生産基盤や農村環境
の持続的発展につながった。

頭首工及び水路の改修により、計画期間終了時点において、対象事業の計画
地域内において優良農地約３，１７９ｈａが維持された。

計画期間終了後における、対
象事業の効果の発現状況

計画期間終了後における、対
象事業の進捗の状況

72.9%

２,９４２,５４７

地元調整の難航による進度調整の
結果、一部の地区が後続計画（そ
の４）へ移行となったが、その他
の地区では、令和４年度までの事
業費をもって、農業水利施設の改
修がなされ、概ね計画とおりに進
捗している。


