

経営プラン（H29～H38）の一部変更について

1 変更理由

経営プラン（H29～H38）において策定した電気事業について、リニューアル事業の事業期間の変更などにより収支見通しが実態と大幅に乖離することから、一部変更を行う。

2 変更内容

(1) 春米発電所リニューアルの事業期間の変更に伴うもの（完了予定：H30年度末→H31年度末）

<収益的収支> 売電収入の変更（運転開始時期の延期 H31→H32）[H31年度：約▲7億円]

<資本的収支> 建設改良費、企業債の支出額等の変更 [年割額の変更（H30→H31年度）：約13億円]

(2) 中国電力との売電単価交渉結果に伴うもの

<収益的収支> 売電収入の変更（売電単価の引き下げ）

運営経費の支出額等の変更 [H30年度、H31年度]

3 内 訳

(単位：百万円)

区 分	H30年度		H31年度		
	変更前	変更後	変更前	変更後	
収益的 収支	収益	2,199	2,017	2,639	1,934
	水力発電	1,738	1,556	2,178	1,473
	風力発電	90	90	90	90
	太陽光発電	278	278	278	278
	その他	93	93	93	93
	費用	1,860	2,393	1,984	2,136
	運転経費	1,146	1,679	1,149	1,409
	減価償却費	565	565	738	630
	除却損	86	86	1	1
	支払利息	63	63	96	96
経常利益	339	▲376	655	▲202	
経常収支比率	118.2%	84.3%	133.0%	90.5%	
資本的 収支	資本的収入	2,284	789	0	1,302
	企業債	2,284	789	0	1,302
	その他	0	0	0	0
	資本的支出	3,444	2,063	896	2,076
	建設改良費	2,961	1,580	203	1,383
	企業債償還金	483	483	693	693
収支	▲1,160	▲1,274	▲896	▲774	
単年度資金収支	▲127	▲956	422	▲421	
当該年度末内部留保資金	2,218	1,389	2,640	968	
企業債残高	9,019	7,524	8,326	8,133	

※H32年度以降については変更なし。