

別紙1 「作業日程及び作業内容」

※「作業人数」は見込みである

作業区分	日付(予定)	時間	作業人数			運搬車 (トラック)	作業場所 ※所在地は別表	作業内容	概要及び注意事項等	
			美術専門	一般	アルバイト					
募集等								【物品・印刷物】 ・開催要項及びポスターを県内全小中学校等へ送付(6月下旬に納品)し、募集及びPRを行う。		
事前受付	1 8月16日(金)から 9月20日(金)まで	午前9時から 午後5時まで (見込み)	-	1	1	-	作業会場 (受注者で用意する)	出品データ事前受付	・作品受付前に、出品申込一覧表(発注者が作成し、県のホームページ上に掲載するもの。)データをメールで受け取り、確認及び整理を行う。 不備があればデータ送付元に適宜連絡を行い、修正を依頼するなど、必要な調整と作業を行う。 (送付元は県内の小・中・特別支援学校の約8割と、その他美術教室等。) ・個人出品者については、申込書のデータを県が提供する(出品申込を電子申請で受け付け、県で取りまとめることを想定。) ・データ管理のためのパソコン等機器類を用意する。以降、データ入力、編集及び管理等に係るパソコン等機器類は受注者で用意する。	
受付・梱包	西部	9月16日(月・祝)	午前10時から 午後4時まで	1	3	3	-	西部総合事務所	作品受付	・各会場に4名から6名ずつ程度配置し、出品者が各会場に搬入してきた作品を受領する。(中部は夕方以降アルバイト1名追加する必要あり。) 【作品受付手順】 ①出品申込書に記載漏れ等がないか確認する。 ②作品の裏に作品票が貼られているか、記載内容に誤りがないか確認する。 ③作品の規格(大きさ等)を確認する。 ④各作品に受付番号を振り、作品票及び出品申込一覧表に記入する。 ⑤出品数を集計する。 ・点数を確認したうえで作品を梱包する。
		9月17日(火)	午後1時から 午後7時まで							
	中部	9月18日(水)	午後1時から 午後7時まで	1	3	3	-	中部総合事務所		
		9月19日(木)	午後1時から 午後7時まで							
	東部	9月20日(金)	午後1時から 午後7時まで	1	3	3	-	鳥取県立生涯学習センター		
	9月21日(土)	午前10時から 午後4時まで								
搬出	西部	9月18日(水)	午前9時から正午まで	2	-	-	1	西部総合事務所	こん包・搬出	・作品を搬出する。 ※搬出した作品は、保管場所を受注者で手配し、以後、適正に保管する。 ※作品を毀損しないよう、作品の取扱いについては慎重に行うほか、運搬については梱包など必要な措置を講ずること(以後の作業も同様とする)。
	中部	9月20日(金)		2	-	-	1	中部総合事務所		
	東部	9月22日(日)		2	-	-	1	鳥取県立生涯学習センター		
作業	4 9月24日(火)から 10月25日(金)まで (32日間)	午前9時から 午後5時まで (見込み)	15	-	30	-	作業会場 (県で用意する)	作品仕分け及び 審査会準備作業	【作品仕分け及び審査会準備作業手順】 ①机及びイスに巻段ボール等の養生をして会場に作業スペースを設営し、全作品を搬入する。 (巻段ボール等資材は受注者で準備すること) ②規格外作品、及び重複出品(1部門に2点以上出品)をチェックし、審査対象作品と分ける。規格外作品は選外作品返却時に返却するため、それまでは保管場所で保管を行う。重複出品作品は、出品元に問い合わせ、どれを出品作品とするか決定する。 ③出品申込一覧表及び作品票をチェックし、作品と照らし合わせて出品数を確定させる。 ④出品申込一覧表をもとに受付作品リストを作成する。(誤字及び脱字等チェック含む。必要に応じて出品者への確認等を行うこと。) ⑤全作品を部門別、学年別に仕分け及びこん包して、搬出する。	
審査会	5 前日	10月27日(日)	午前9時から 午後7時まで (見込み)	3	6	-	1	倉吉体育文化会館	審査会場準備	・審査会場の設営をする。作品を搬入し、部門ごと、学年ごとに並べる。 ※会場の床には巻段ボール等を敷き、その上に作品を並べるなどの措置を講じ、作品が汚れることを防ぐこと。
	6 当日	10月28日(月)	午前10時開始	3	14	-	1	倉吉体育文化会館	審査会補助	・審査員の指示のもと、作品の並べ替え作業、審査結果集約作業の補助を行う。 ・絵画・デザイン(小学校低・中・高学年)、絵画・デザイン(中学校)、書写(小学校)、書写(中学校)、写真の7組に分かれて審査を行うので、各組に2名程度補助を配置する。 ・審査員の昼食弁当を用意する。(お茶付き、900円/個程度、22名を想定)
									受賞作品写真撮影	・審査結果を受けて、県のHP等に使用するための写真撮影を行う。やむを得ず、審査会当日に撮影できない場合は、後日速やかに撮影すること。 (知事賞及び教育長賞、60枚程度。)
								審査会場搬出	・審査後、「入賞」「入選」「選外」作品を仕分け・こん包して搬出し、会場の復旧をする。	
作業	7 10月29日(火)から 12月4日(水)まで (37日間)	午前9時から 午後5時まで (見込み)	30	-	60	-	作業会場 (県で用意する)	展示会準備	【展示作品準備】 ・県が提供する審査結果リスト及び入選作品リストをもとに、入賞・入選作品と選外作品を選別すること。 ①全ての出品作品を作業部屋へ搬送する。 ②県が用意した作品展示用台紙に、入賞・入選作品を貼り付ける。作品票は作品から切り取り、台紙の裏面右下に張り替える。 ③作品キャプションを作成し、台紙に貼り付ける。 【展示会場準備】 ・展示計画(各展示会場のレイアウト)を作成する。 ・立看板を作成する。 【作品返却準備】 ・学校、団体、個人別に「選外」作品を仕分けし、こん包し、返却会場へ搬送する。	
選外返却	8 11月19日(火)から 11月29日(金)まで の9日間	東中西部 各2日間程度	6	6	-	6	各学校 受注者各営業所等	選外作品の返却 ○各学校等へ搬送 ○会場返却 ○着払等で発送	・返却用の袋を用意する。 ・「選外」作品のうち出品者が返却を希望する作品のみ返却する。 ・学校・団体経由で出品された作品は各学校・団体を回り返却する。 ・個人出品作品は梱包し、鳥取・倉吉・米子に返却会場(各6日間以上。なお、期間中に土曜日又は日曜日を1日以上含むこと。)を設けて出品者に返却する。 (受注者の営業所を想定しているが、なければ受注者が用意すること) ・個人出品の希望者には着払宅配便等で送付する。 ※返却の時期は、参考資料3「第22回ジュニア県展返却時期」を参照すること。	

作業区分	日付(予定)	時間	作業人数			運搬車 (トラック)	作業場所 ※所在地は別表	作業内容	概要及び注意事項等	
			美術専門	一般	アルバイト					
広報等	審査会後							【物品・印刷物】 ・ジュニア県展のチラシを作成し、配布する。		
入に 賞入 選者 準備	審査会後							【物品・印刷物】 ・入賞者の賞状を作成する。特別賞、知事賞・教育長賞については別途定める期日までに文化政策課に納品し、奨励賞については県が購入する副賞とともに受賞者へ送付する。 ・県が作成した入選賞状及び記念品を、団体・学校ごと、または受賞者個人に送付する。(約450カ所程度)		
西部 地区 展示	9 搬入	12月5日(木)	午前10時開始	3	7	-	1	米子市美術館	展示準備	・受付(図録、目録、アンケート等配置含む)、立て看板等を設営する。 ・「入賞」と「入選(西部)」作品を搬入し、展示作業を行う。
		12月6日(金)		3	7	-	-			
	10 看視	12月7日(土)から 12月16日(月) ※12月11日(水)を除く	午前10時から 午後6時まで	-	-	36	-		展示看視	・展示期間中、会場で展覧会の看視を行う。(1日あたり4名程度)
11 搬出	12月17日(火)	午前10時から 午後6時まで	3	9	-	1	展示撤去	・作品を撤去する。「入賞」「入選(西部)」作品を仕分け・こん包し、倉庫に保管し、会場の復旧をすすめる。		
中部 地区 展示	12 搬入	12月19日(木)	午前9時開始	4	8	-	1	倉吉博物館	展示準備	・受付(目録、アンケート等配置含む)、立て看板、懸垂幕等を設営する ・「入賞」と全「入選(中部)」作品を搬入し、展示作業を行う。
		12月20日(金)		4	8	-	-			
	13 看視	12月21日(土)から 1月5日(日)まで ※1月23日(月)、12月29日(日)～1月3日(金)を除く	午前9時から 午後5時まで	-	-	27	-		展示看視	・展示期間中、会場で展覧会の看視を行う。(1日あたり3名程度)
14 搬出	1月7日(火)	午前9時から 午後5時まで	3	9	-	1	展示撤去	・作品を撤去する。 ・「入賞」「入選(中部)」作品を仕分け・こん包・搬出し保管する。		
東部 地区 展示	15 搬入	1月23日(木)	午前9時開始	4	8	-	1	鳥取県立博物館	展示準備	・受付(アンケート等配置含む)、立て看板、懸垂幕等を設営する。 ・「入賞」及び「入選(東部)」作品を搬入し、展示作業を行う。
		1月24日(金)		4	8	-	-			
	16 看視	1月25日(土)から 2月2日(日)まで	午前9時から 午後5時まで	-	-	36	-		展示看視	・展示期間中、会場で展覧会の看視を行う。(1日あたり4名程度)
17 搬出	2月3日(月)	午前9時から 午後5時まで	3	9	-	1	展示撤去	・作品を撤去し、会場を復旧する。 ・「入賞」「入選(東部)」作品を仕分け・こん包・搬出し保管する。		
表彰式	12月8日(日)						倉吉未来中心(予定)	記念写真の送付	・表彰式の記念写真を、出席者(60名程度)に送付する。	
入選 返却	2月10日(月)から 2月21日(金)までの間	東中西部 各2日間程度		6	6	-	6	各学校 受注者各営業所等	入賞入選作品の返却 ○各学校等へ搬送 ○会場返却 ○着払等で発送 ○着払等で発送	・「入賞」「入選」作品のうち返却を希望する作品を返却する。 ・学校・団体経由で出品された作品は各学校・団体を回り返却する。 ・個人出品作品は梱包し、鳥取・倉吉・米子に返却会場(各6日間以上。なお、期間中に土曜日又は日曜日を1日以上含むこと。)を設けて出品者に返却すること。 (受注者の営業所を想定しているが、なければ受注者が手配) ・個人出品の希望者には着払宅配便等で送付する。 ※返却の時期は、参考資料3「第22回ジュニア県展返却時期」を参照すること。
計			103	115	199	23				

計 417 人

※1 購入物品、印刷物の仕様については、別紙2「物品購入・印刷物作成等業務」を参照すること。

※2 上記「概要及び注意事項等」に具体的記載のない事項で運営に必要な業務については、その都度発注者と協議して行うこと。

別紙1(別表) 第22回鳥取県ジュニア美術展覧会の業務に係る各会場等の所在地

作業区分	名 称	住 所 等
作品受付 作品集荷	鳥取県立生涯学習センター (県民ふれあい会館)	鳥取県鳥取市扇町21番地
	県中部総合事務所	倉吉市東巖城町2
	県西部総合事務所	米子市糺町一丁目160
作業	鳥取県庁 旧理髪店・旧自動車管理室	鳥取市東町一丁目220
審査会	倉吉体育文化会館	鳥取県倉吉市山根529-2
東部展示	鳥取県立博物館	鳥取市東町二丁目124
中部展示	倉吉博物館	倉吉市仲ノ町3445-8
西部展示	米子市美術館	米子市中町12

※1 上記の会場は、県で手配を行う。

※2 作業区分(8,19)の返却作業の会場は受注者の営業所を想定しているが、不都合であれば受注者が返却期間内使用する会場を手配すること。
(鳥取市内、倉吉市内、米子市内の3箇所)