

停電作業等予定表

○加地発電所

No.	作業名	作業条件	作業日時
令和8年度（参考）			
1	主補機器点検手入 導水路漏水調査	発電停止	06月1日（月）09:45～ 06月2日（火）17:15
2	導水路漏水調査	発電停止	08月に2日間程度の予定
3	継電器試験	発電停止	09月18日（金）09:45～17:15
4	導水路漏水調査	発電停止	10月に2日間程度の予定
5	導水路漏水調査	発電停止	10月26日（月）09:45～ 10月27日（火）17:15
令和9年度			
1	主補機器点検手入 導水路漏水調査	発電停止	05月10日（月）09:45～ 05月11日（火）17:15
2	導水路漏水調査	発電停止	07月07日（水）09:45～ 07月08日（木）17:15
3	導水路漏水調査	発電停止	09月08日（水）09:45～ 09月09日（木）17:15
4	遮断器・継電器試験	発電停止	10月14日（木）09:45～17:15
5	導水路漏水調査	発電停止	10月25日（月）09:45～ 10月26日（火）17:15
令和10年度			
未定（令和8，9年度程度実施予定）			
令和11年度			
未定（令和8，9年度程度実施予定）			
令和12年度			
未定（令和8，9年度程度実施予定）			