


## 県立美術館の進捗状況について ～今後の主なスケジュール～

令和6年2月26日 美術館整備局

県立美術館は、いよいよ3月末に竣工します。

来年3月30日の開館を前に、今年4月から美術館の所管が知事部局に移管予定で、今後は美術作品の移転作業や展覧会の準備を本格的に進めるとともに、開館記念式典をはじめそれまでの県全体の機運醸成イベント、岡山県の森の芸術祭・瀬戸内国際芸術祭と連携によるPR、観光誘客などを全庁の協力を得て行う予定です。



「どんどこ! 巨大紙相撲」

2/15 アーティストトーク、3/16 ほかに巡業ワークショップ、3/31 本場所

## ○主な取組計画(詳細は調整中)

令和5年度	12月～ 3月 3月末	カフェ・レストラン事業パートナーの公募(3月末頃まで) 開館1年前カウントダウンイベント(「どんどこ! 巨大紙相撲」 県内複数箇所) 竣工、県への引渡し
令和6年度	4月  5月頃 6月頃 夏頃 7月頃 10月頃  秋以降 3月	<p>〈作品の収集、教育普及事業等の継続実施〉 〈森の芸術祭・晴れの国 岡山、瀬戸内国際芸術祭と連携したPR〉 〈県全体の機運醸成イベント、広報、旅行商品造成等による観光誘客〉</p> <p>7日倉吉春まつり(打吹回廊でのPR)、8日竣工記念式典、建築内覧会(関係者・メディア) 18日運営JVの館内での業務開始(予定) 開館時間・休館日、利用料金・減免基準の知事承認、利用料金の告示(予定) 4/21,5/15,18,19 県民ギャラリー等の貸館利用者説明・見学会、5/28-申込受付開始(予定) 県民ボランティア募集説明会、登録受付開始、研修の実施開始(予定) カフェ事業者の決定(予定) ミュージアム・スタート・バスの試行(県立博物館美術展へのバス招待) 本サイト開設、開館半年前のプレス懇談会、建築内覧会(予定) 友の会会員募集開始(予定) 「まんが王国とっとり」関連展示の準備、デジタル・アーカイブ・ビューイングの準備(予定) 県立博物館等から収蔵作品等の移転作業(予定) 28日 開館記念式典、プレス向け内覧会(予定) 29日 一般内覧会、オープニングイベント(予定) 令和7年3月30日 鳥取県立美術館開館(公の施設の設置、指定管理の開始)</p>
令和7年度		<p>作品の収集、コレクション展(5部屋で20回程度の展示替え) 「まんが王国とっとり」関連展示 企画展等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>春「アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術～若沖からウォーホル・リヒターへ」(3/30-6/15)</li> <li>夏「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展～お化けたちはこうして生まれた～」(7/19-8/31)</li> <li>秋「日本美術×動植物 アートの楽園へようこそ～(仮称)」(10/18-11/30)</li> <li>冬「CONNEXIONS～未来とわたしたちをつなぐ(仮称)」(2/7-3/22)、</li> <li>県立博物館で開催する「鳥取県の美術コレクション展(仮称)」(2/28-3/22)</li> <li>企画展示室や県民ギャラリー等での鳥取県美術展覧会、あいサポートとっとり展の県主催展示、鳥取県書道連合会主催「全国代表書作家展(仮称)」の開催 等</li> </ul> <p>ミュージアム・スタート・バス(県内の小学4年生全員招待)などALLプログラムの実践 県民ボランティアの活動</p> <p style="text-align: right;">ほか</p>
令和8年度 ～		<p>作品の収集、コレクション展(コレクションギャラリー5部屋で20回程度の展示替え) 「まんが王国とっとり」関連展示 企画展等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>年間4本程度(うち1本 ポップカルチャー展)</li> <li>県立博物館で開催する「鳥取県の美術コレクション展(仮称)」※調整中</li> <li>企画展示室や県民ギャラリー等での鳥取県美術展覧会、あいサポートとっとり展の県主催展示 等</li> </ul> <p>ミュージアム・スタート・バス(県内の小学4年生全員招待)などALLプログラムの実践 県民ボランティアの活動</p> <p style="text-align: right;">ほか</p> <p>(PFI事業契約 ～令和22年3月31日)</p>