

平成23年度一般会計当初予算説明資料

9款 警察費

1項 警察管理費

3目 警察施設費

会計課 (内線: 8502)

(単位: 千円)

事業名	本年度	前年度	比較	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
① 警察航空隊格納庫整備事業	259,519	0	259,519			繰入金 259,311	208	
トータルコスト	269,105千円 (前年度 0千円) [正職員: 1.2人]							
主な業務内容	監理監督、関係機関との調整、契約							

事業内容の説明

1 事業概要

本県のヘリコプターは、平成3年度に警察庁において調達され、平成24年度に更新予定である。

更新予定機は、小型単発機から小型双発機へ変更の予定であり、機体の回転ローターが2枚から4枚となるなど、既存の格納庫ではヘリコプターの格納作業及び整備スペースに支障が生じることから、現有格納庫の東側隣接地に格納庫及び事務所を新築整備するもの。

2 事業計画等

平成21年度1月補正で前倒し計上したときは格納庫のみを新築することとしていたが、平成23年度当初予算において格納庫新築の本体工事費を再精査したところ、老朽化している航空隊格納庫と事務所を同時に整備することで総工事費等を圧縮できることや、格納庫と事務所を併設することにより有事の対応が迅速に行えるなど優位性が明確化したため、計画を変更する。

(1) 年次計画

(単価: 千円)

区分	変更前	備考	変更後	備考
平成21年度 (翌年度へ繰越)	14,735	測量、地質調査 造成設計等委託	14,735	測量、地質調査、 造成設計等委託
平成23年度	224,085	工事監理委託、 新築工事(格納庫)	259,519	工事監理委託、 新築工事(格納庫・事務所)
合計	238,820		274,254	

(2) 所在地

鳥取空港敷地内

現在の事務所 鳥取市湖山町西四丁目150

現在の格納庫 鳥取市湖山町西四丁目110-5

(3) 現状施設及び計画

区分	現 状		計 画	
	構造	面積	構造	面積
事務所	木造平屋建	138.17㎡	鉄骨造平屋建	190㎡
格納庫	鉄骨造平屋建	354.06㎡ うち格納部分274.00㎡	鉄骨造平屋建 (既設)	354.06㎡(装備品倉庫・ 車庫として利用)
			鉄骨造平屋建 (新築)	418㎡ うち格納部分340㎡