

## 県内市町村の総合戦略策定状況

平成27年9月11日  
とつとり元気戦略課

- これまでに、日南町（8月21日）、北栄町（8月28日）、智頭町（8月31日）、岩美町（9月4日）の4町が総合戦略を策定済。
- その他の市町村においても、9月に開催される各市町村議会等での議論を踏まえ、10月中には県内全市町村の総合戦略が策定される見込み。

### 1 県内市町村の進捗状況

- 総合戦略骨子の策定・公開 ・・・・ 全19市町村
- 総合戦略素案の公開 ・・・・ 鳥取市、若桜町、八頭町、湯梨浜町、大山町、南部町、伯耆町、日野町、江府町
- パブリックコメント中 ・・・ 若桜町、八頭町、湯梨浜町、日吉津村、大山町、伯耆町

### 2 県内市町村の総合戦略策定時期（見込み）

- 戦略策定済 ・・・ 日南町（8/21策定）、北栄町（8/28策定）、智頭町（8/31策定）、  
岩美町（9/4策定）
- 9月中予定 ・・・ 鳥取市、若桜町、八頭町、日吉津村、南部町、伯耆町、日野町、江府町
- 10月中予定 ・・・ 米子市、倉吉市、境港市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、大山町、



## 各市町村の人口ビジョン・総合戦略の策定状況(平成27年9月8日現在)

平成27年9月8日  
とつり元氣づくり推進本部

市町村名	推進組織 (府内)	住民・産官学金労 言等との連携組織	人口 ビジョン 策定期	骨子、素案 等作成時 期	策定期	総合戦略	市町村での策定手続き進捗状況
鳥取市		鳥取市総合企画 委員会、鳥取市民 まちづくりワーク ショップ、鳥取市 行政懇話会、鳥取市 地方創生・地域経 済対策協議会、鳥 取市若者会議	9月	骨子:5月 上旬 素案:8月	9月	■市内推進組織 賑わいのある「すごい！鳥取市創生本部会議 ・4／27 人口ビジョン・総合戦略骨子案について ・8／3 人口ビジョン・総合戦略素案について ・9／18 人口ビジョン・総合戦略要素について(予定) ■推進組織(産学金労言) 鳥取市総合企画委員会 ・5／1 人口ビジョン・総合戦略骨子案について ・8／10 人口ビジョン・総合戦略素案について ・8／28 人口ビジョン・総合戦略要素について ・9／29 人口ビジョン・総合戦略策定(予定) ■市議会 ・5／26 議会-総務企画委員会での意見聴取 ・6／12 議会-全員協議会での意見聴取 ・8／25 議会-総務企画委員会での要素について意見聴取 ・9／1 議会-全員協議会で人口ビジョン・総合戦略要素について意見聴取 ○その他 ■市民各層との意見交換 ・5／13～23 地域振興会議(8新市域対象) ・5／26 鳥取商工会議所-地方創生総合戦略特別委員会 ・6／4 鳥取市-鳥取商工会議所定期懇談会 ・6／16 鳥取青年会議所との意見交換会 ・7／2 金融機関女性行員との意見交換会 ・7／3 鳥取市若者会議との意見交換会 ・7／8 鳥取商工会議所青年部との意見交換会 ・8／7 鳥取市政懇話会 ・8／10～24 地域振興会議(8新市域対象) ■アンケート調査及び研究・分析等業務 ・市民アンケート調査特定項目の再集計・分析 ・進路意向・将来の定住に関する高校生・大学生アンケート調査 ・鳥取市人口ビジョン及び総合戦略策定に係る基礎調査・分析業務(定性調査・定量調査) ・総合戦略策定に係る基礎調査・分析業務(結婚・妊娠・出産・子育て関連) ・インターネットモニター調査(結婚・妊娠・出産・子育て関連) ・市民政策コメント実施(8/25～9/14)	

市町村名	推進組織 (庁内)	住民・産官学金労 言等との連携組織	人口 ビジョン 策定期	骨子、草案 等作成時 期	総合戦略	
					策定期	市町村での策定期 手続き進捗状況
岩美町	岩美町地域創 生推進本部	岩美町総合戦略 推進委員会	9月	5月	9/4 完成	7/3～ 7/21 町議会全員協議会に総合戦略案・web公開 7/27～8/10 パブリックコメント実施 8/12 町推進本部 8/19 町推進委員会 9/2 町議会全員協議会に報告 9/4 総合戦略策定・WEB公開 【完成】
若桜町	若桜町創生総 合戦略本部	若桜町地方創生 検討委員会	9月	7月	9月	8/20 地方創生検討委員会に総合戦略(草案)を説明・意見聴取 9/10 地方創生検討委員会に総合戦略(案)を説明・意見聴取 9/10～23 パブリックコメント実施 9月定例会 若桜町総合戦略調査特別委員会(9/14～25)に総合戦略(案)を説明・意見聴取 9/24 地方創生検討委員会に総合戦略(最終案)を説明 9/28 町地方創生総合戦略本部にて決議後、公表
智頭町	地方創生にか かる総合戦略ブ ラン策定会議	智頭町総合戦略 策定推進委員会	8月	7月	8/31 完成	3/下 総合戦略骨子(案)作成 6/8 第1回総合戦略策定推進委員会 6/15～23 町内6地区で第1回住民説明会(意見交換会) 7/16 第2回総合戦略策定推進委員会で総合戦略(案)を承認 7/17～29 町内6地区で第2回住民説明会(意見交換会) 8/20 第3回総合戦略策定推進委員会 8/20～28 パブリックコメント実施 8/28 町議会全員協議会に総合戦略案を説明 8/31 総合戦略策定・web公表 【完成】
八頭町	八頭町地方創 生推進本部、八 頭町若手職員 プロジェクトチ ーム	八頭町総合戦略 策定委員会、八頭 町地方創生町民 検討委員会	9月	6月	9月	7/8 町若手職員PT委員会 町長報告 7/8 商工会との意見交換 7/9 第2回八頭町総合戦略策定委員会に骨子案を提示 7/14 地方創生町民検討委員会 提案プレゼンテーション 7/21～8/7 小学校区ごとの行政懇談会(14会場)で町民意見募集 8/21 人口ビジョン(案)、総合戦略(案)策定 8/21～9/21 パブリックコメント中 9/8～ 人口ビジョン(案)・総合戦略(案)議会説明 策定

市町村名	推進組織 (庁内)	住民・産官学金労 言等との連携組織	人口 ビジョン 策定時期	骨子 等作成時 期	策定期	総合戦略	
						市町村での策定手続き進捗状況	
倉吉市	倉吉市未来いき いき創生本部	倉吉市地方創生 総合戦略検討委 員会、倉吉市未来 い手養成塾(2期 生)、倉吉市市民 対話集会	7月下旬	7月下旬	10月下旬	5／21～7／22: 総合戦略検討会議(産官学金労言等)開催 ※この中で骨子案提出し説明 7／14: 議員懇談会で骨子案提出し説明 7／24ホームページで人口ビジョン及び骨子を公表 7／30～8／28: 市民対話集会開催(市内13地区公民館) 8／1～8／31: 市民アイデア募集(HP等) 10／16: 議員懇談会で総合戦略確定版を報告(予定)	
三朝町	三朝町まち・ひ と・しごと創生総 合戦略草案検討 プロジェクトチーム	三朝町まち・ひ と・しごと創生推 進会議	10月	7月	10月	8／6 「三朝町まち・ひと・しごと創生推進会議①」開催 8／7～17 総合戦略に対する提案募集 8／11 議会報告会で人口ビジョン骨子(案)、総合戦略骨子(案)報告 8／12 「三朝町まち・ひと・しごと・創生推進会議②」開催 8／25 「三朝町まち・ひと・しごと・創生推進会議③」開催 9／4 会期前の産業民改常任委員会で進捗報告 9月下旬 「三朝町まち・ひと・しごと創生推進会議④」開催予定 10月上旬 総合戦略(案)に対するパブリックコメント実施予定 10月中旬 推進会議へ総合戦略案報告、議会報告 10月下旬 総合戦略確定版公表	
湯梨浜町	湯梨浜町げん き・いきいき・か がやきのまち創 生本部	ゆりはま創生総合 戦略会議	9月	6月	10月	7／3 ゆりはま創生総合戦略会議 7／10 町議会月例報告会に骨子案提出 9／1 ゆりはま創生総合戦略会議 9／2 町議会全員協議会に総合戦略案を報告 9／4～24 パブリックコメント実施 9月下旬 ゆりはま創生総合戦略会議 10月 町議会全員協議会に総合戦略最終案報告、公表	
琴浦町	琴浦町地方創 生推進本部	琴浦町地方創生 推進会議	10月	6月	10月	7／30 町議会全員協議会にて人口ビジョン(案)、総合戦略の全体像(案)を提 出 8／25 零浦町地方創生推進会議にて総合戦略(案)を提示、意見集約 8／26 町議会全員協議会にて総合戦略(案)を提出 9／15 零浦町地方創生推進会議にて総合戦略(案)を提示、意見集約 9／18 町議会全員協議会にて人口ビジョン、総合戦略の最終案を説明 9月下旬～10月上旬 パブリックコメント実施 10月中旬 総合戦略策定、町HP公開 10月下旬～11月 策定された総合戦略の住民説明会開催(東伯地区、赤崎地	

市町村名	推進組織 (庁内)	住民・産官学労 言等との連携組織	人口 ビジョン 策定期	骨子、素案 等作成時 期	総合戦略	
					策定期	市町村での策定期進捗状況
北栄町	北栄町地方創生 推進会議	9月	6月	8/28 完成	5/25 6/16 7/10 <u>せたもの</u> 7/16 7/29～8/20 8/28	町議会全員協議会にて素案説明 町議会(行政報告会)に人口ビジョン説明 町議会全員協議会にて総合戦略案説明(議会からの提案を反映さ れていた) 町議会全員協議会にて総合戦略案について質疑応答 パブリックコメント実施 総合戦略策定、web公開【完成】
米子市	米子市地方創生 推進本部	10月	7月	10月	4/ 6 6/ 2 7/ 6 7/17 8/ 5 8/ 6 8/12 9/ 中 10/ 上 10/ 中 10/ 下 10/末	推進本部会議① 有識者会議① 推進本部会議② 市議会(全協) 総合戦略(骨子) 説明・意見聴取 市民意見聴取①(～9/3) 有識者会議② 有識者会議③ 推進本部会議③ 市議会(全協) 総合戦略(素案)説明 意見聴取 市民意見聴取② 有識者会議④ 推進本部会議④ 市議会(全協) 総合戦略(案)説明・意見聴取 総合戦略策定
境港市	境港市地方創生 推進会議	10月	7月		7/9 7/27 -7/31～8/31 -9月 -9月下旬 -10月	第3回境港市総合戦略推進会議にて、総合戦略骨子(案)、人口ビジョン (案)の素案を協議 第3回境港市地方創生推進本部会議にて総合戦略骨子(案)を決定 市議会に総合戦略(案)及び人口ビジョン(案)説明(予定) 第4回境港市総合戦略推進会議開催(予定) 推進会議、パブコメ反映の上、総合戦略策定(予定)
日吉津村	日吉津村地方 創生本部 日吉津村地 方創生会議 本部プロジェ クトチーム	7月上旬	7月上旬	9月	8月19日 同日 8月25日 9月17日 9月25日	8月19日村議会全員協議会にて骨子案提出、公開 同日村議会に総合戦略案及び人口ビジョン案提出、説明 8月25日～9月10日までパブリックコメント実施予定 9月17日 村地方創生推進会議で策定 村議会に報告

市町村名	推進組織 (庁内)	住民・産官学金労 言等との連携組織	人口 ビジョン 策定期 限	骨子、素案 等作成期 期	総合戦略	
					策定期	市町村での策定期進捗状況
大山町		設置予定なし(住 民・産官学金労言 とは個別に意見交 換中)	8月	8月	10月	<p>1 人口ビジョン            ①8月3日、町地方創生本部会議で人口ビジョン(暫定版)を提示、協議。            ②8月6日～、県人口ビジョン(素案)の公表を踏まえて、暫定版を微修正。            ③8月14日、最終版を公表</p> <p>2 総合戦略            ①7月27日、町議会全員協議会に総合戦略骨子案のたたき合を提示            ②8月3日、町地方創生本部会議で町総合戦略(骨子案)について提示、協議            ③8月下旬、事業完成            ・町民(19団体等)との意見交換及び大山未来会議(町内の20代～30代の            若者を中心)での検討やワークショップ等を反映            ・地方創生スクール(東京で5回開催、事務局専門会議)に町地方創生本部事            務局職員(3名)が参加しており、素案作成に反映            ④8月24日～26日、町内3箇所で事業の住民説明会            ⑤9月3日、町議会全員協議会で説明            ⑥9月7日～9月30日、パブリックコメント実施            ⑦9月町定例議会で最終案を提示、意見を伺い、了解を得る            ⑧10月上旬、町地方創生本部会議、内部決裁の後、公表</p>
南部町		南部町地方創 生プロジェクト チーム	なんぶ創生100 人委員会	9月	6月下旬	<p>&lt;中間まとめ&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6／27 100人委員会全体会で中間まとめを承認            ⇒中間まとめを、①ホームページで公開、②チラシと概要版を全戸配布</li> <li>&lt;中間まとめに係る関係先からの意見聴取等&gt;</li> <li>・6／29 地域振興協議会連絡会で意見交換</li> <li>・7／3～7／15 町民パブリックコメント(7人から24件の意見)</li> <li>・7／22 議会全員協議会で中間まとめを報告</li> </ul> <p>&lt;確定版策定に向けて&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月上旬 100人委員会正副座長会議、各分科会で出された意見への対応            協議、分科会としての最終案を検討</li> <li>・8／29 100人委員会全体会で最終まとめ⇒町長に提出</li> <li>・9／8 議会全員協議会で最終まとめ案を説明</li> <li>・9月末 議会の意見を反映の上、総合戦略・人口ビジョン策定</li> <li>・10月上旬 HP公開</li> </ul>

市町村名	推進組織 (庁内)	住民・産官学金労 言等との連携組織	人口 ビジョン 策定期	骨子、素案 等作成時 期	策定期	総合戦略	
						市町村での策定期進捗状況	
伯耆町	伯耆町まち・ひ ど・しごと創生推 進本部	伯耆町地方創生 推進会議	6月	6月骨子 8月素案	9月	8月18日 町地方創生会議 8月下旬 町戦略素案策定 9月 議会への素説明 9/1~28 パブリックコメントの実施 9月末 総合戦略策定	
日南町	日南町創生総 合戦略チーム	日南町総合戦略 策定期会議	8/21 完成	3月	8/21 完成	7月16日：日南町総合戦略策定期会議で施設策案とりまとめ 23日：町議会全員協議会で素、人口ビジョンを説明 24日：施設案及び人口ビジョンのパブリックコメント開始（～7月末） 8月4日：町議会全員協議会で最終案説明 21日：総合戦略策定期会議【完成】	
日野町	日野町地方創 生実施本部	日野町地方創生 戦略会議	8月	6月	9月	8/6 町議会全員協議会に総合戦略案及び人口ビジョン案提出、 説明 ⇒ 議員全員で検討する時間が必要との意見があり、 再度全員協議会を開催する。 8/12 パブリックコメント（～8/31） 8/18 全員協議会で意見交換 9/7～9/30 町議会 9月中旬 第4回日野町地方創生戦略会議で説明 ⇒ 確定 9月下旬 町議会へ総合戦略を報告	
江府町	江府町地方創 生本部	江府町まち・ひと しごと総合戦略策 定期会議	9月	8月下旬	9月	7/31 パブリックコメント（～8/17） 8/27 江府町まち・ひと・しごと総合戦略策定期会議（最終取りまとめ） 9月中旬 町議会に総合戦略案及び人口ビジョン案提出、説明予定 9月下旬 総合戦略、人口ビジョン策定期会議・公開	