
週休２日モデル工事（受注者希望方式） 事務手続きフロー 

発注者（県） 受注者 

  

 

・工期の設定 

・現場説明書等に明示 

落札・契約 

実施工程表等の作成 

週休２日が確保されていることを確認 

工事着手 

仮囲い等へＰＲ表示 

４週６休以上確保されている 

変更契約（現場閉所の状況に応じて増額） 

変更契約不要 

工事完成 

アンケートの回答 アンケート内容の確認 

ＮＯ ＹＥＳ 

モデル工事の実施希望の有無 

現場閉所予定日が減少する場合 

休日等取得実績書の作成 

※工期末の 14 日前までに提出 

現場閉所の状況を確認 

協議書の作成 モデル工事実施決定 

通常施工 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

工程へのフィードバック 

週休２日の確保状況を確認 
ＹＥＳ 

ＮＯ 


