
週休２日モデル対象工事　事務手続きフロー

発注者 受注者

協議書の作成

週休２日モデル

対象工事を希望

週休２日モデル対象工事であるこ
とを条件明示（現場説明書）
（別紙１により工期算定）

YES

協議書の受理

（週休２日モデル対象工事決定）

週休２日モデル対象工事

工事工程表の作成
（週休２日考慮）

施工計画書の作成施工計画書の受理

工事着手
（PR看板の設置）

計画書の作成※
（当初及び変更時）別紙２

計画書の受理

実績書の作成※
（提出を求められた時点）別紙３

実績書の作成
（対象期間全体）※別紙３実績書の受理

協議

回答

提出

提出

実績書の受理
（実施状況の把握）

提出

対象期間全体で４週６休以上

（累計休工日率２１．４％以上）

が確保できているか

NO

通常施工

YES

経費の補正
設計変更（別紙４）

NO

工事完成
変更契約

経費の補正
なし

変更契約

提出

明示

※工事着手までに提出

※対象期間に変更が生じた場合に提出

※発注者から提出を求められた場合は、

その都度提出

※工事途中でモデル工事を実施することが
困難となった場合は速やかに協議すること。

※工期末の１４日前までに提出


