
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

⑦今後の方針等
本地域再生計画の目標値の達成のため、森林施業の実施に向けた森林経営計画の作成、実行等を推進していきたい。
引き続き本計画に沿って、森林資源の持続的な有効活用と森林セラピー基地等への誘客、さらには地域の活性化に繋がるよう事業を進めていきたい。
なお、法面崩壊が発生し進捗の遅れている篭山線については事業量の変更手続きを行いたい。

④評価方法 鳥取県森林審議会において、中間目標値の実現状況に関する評価・検討等を実施

⑤中間評価の公表方法 鳥取県及び智頭町地域整備課のホームページに掲載

⑥計画全体の総合評価
本地域再生計画では、道整備推進交付金を活用した町道整備と林道整備を一体的に実施し、町道ではすれ違いが困難な個所の道路拡幅及び待避所の設置を行い、林道では開設工事を行った。森林区域へのアクセスを改善することで、
伐採から搬出までの経費が削減されるとともに林業労働力不足を補う林業機械化が図られ、豊富な森林資源を有効活用するための効率的な木材生産が期待される。また、森林セラピー基地へのアクセスが改善され、一般車両が安全に
通行でき、さらなる利用者の増加が見込まれる。

計画外で独自に実施した
事業

町内の森林経営計画策定面積は民有林の６８％であり、団地化、集約化を図っている。森林経営計画策定により、路網整備、間伐が進み、素材生産量も増加してお
り、継続的な林業経営に取り組んでいる。

森林環境保全整備事業
搬出間伐等の森林施業及び森林作業道
の整備に対し支援

地球温暖化防止、国土保全、水源涵養機能など森林の持つ公益的機能を維持し、循環可能な資源である木材を利用するためには適切な森林管理が必要であり、路
網整備により森林施業が進み森林の環境保全に努めている。

森林セラピー事業

森林資源を活用し、都市住民との交
流・誘客・企業提携などによる地域の
活動創造と疎開の町としての癒しの里
づくりを推進

「森は町の大切な財産」としてとらえ、森の持つ癒し効果に着目し森林セラピーをまちづくりのテーマのひとつとして、森林セラピーに活用できる町内各地の素材や資源
を見つけ、これらに磨きをかけ、地域住民と特色ある地域づくりに取り組んでいる。

　町道天木線は、国道53号より石田、長瀬及び三明集落を経て天木集落へ通じる地域住民の重要な生活道路であり、付近の集落にとっては国道へ通じる唯一の幹線
道路である。また、天木森林セラピーロードまでのアクセス道である。
　本交付金の活用により、道路修繕・道路改良・道路拡幅等を行うことができ、地元住民をはじめ、森林セラピー利用者等の通行車輌のすれ違いが可能となり、通行の
安全の確保が図られた。

林道整備事業（整備延長） 2.91ｋｍ 0.82ｋｍ 2.91ｋｍ
中間目標値2.11kmに対し、実績0.82kmと進捗率となっている。
篭山線（智頭工区）の林道開設工事現場において、法面崩落が発生したため、その対策（法枠+鉄筋挿入）にH27からH29まで要したため、林道の整備延長の延伸が進
んでいない。

特別措置を適用して行う
事業

町道整備事業（整備延長） 0.17ｋｍ 0.17ｋｍ 0.17ｋｍ

その他の事業

森林整備地域活動支援事業
森林経営計画作成に係る活動や対象森
林への作業路網の改良に対し支援

③事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

事業の進捗状況に関する評価
計画

中間年度
（H29）

最終実績
見込み

指標２

3,767人
／年

500人
／年

H31 ○ 道路整備の効果により、マイクロバスやマイカーによる訪問者が増えている。

②地域再生計画に記載した
数値目標以外の波及効果の
実現状況

指標１

0箇所 H31 ○
町道天木線の幅員が狭隘な区間が解消され、地域住民や森林セラピー利用者等の通行の安全が確保され
た。

指標４ 森林セラピーロード利用者数 0人／年 H25
200人
／年

H29

H31 ○ 中間目標値62haに対して79haの実績（H25～H30）となり、目標値を達成している。

指標３ 危険個所の解消 2箇所 H25 0箇所 H29 0箇所

△
中間目標値127haに対して61haの実績（H25～H29）と約半分の進捗となっている。森林経営計画の推進に努
め、目標値の達成を図りたい。

指標２ 森林施業面積の増加　篭山線 60ha H25 62ha H29 78.6ha 66ha

中間目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度

指標１ 森林施業面積の増加　因美線 122ha H25 127ha

①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標
基準値 中間目標値 最終目標値

中間評価

H29 60.7ha 135ha H31

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調書

鳥取県 鳥取県、智頭町 豊かな自然を活かしたまちづくり

平成27年度～平成31年度 鳥取県東部農林事務所八頭事務所長、智頭町地域整備課長


